
 

Voortgangs 
rapportage 
2025 
  

RES Alblasserwaard 

11 juni 2025 

  
 
  



Voortgangsrapportage 2025 11 juni 2025 Eindversie 

 

P 2 

Inhoudsopgave 

Samenvatting 4 

1 Inleiding 6 

2 Voortgang in het realiseren van de RES 7 

2.1 Inleiding 7 

2.2 Voortgang opwekking duurzame elektriciteit 7 

2.3 Wind op land 7 

2.4 Zon op dak 9 

2.5 Zon op veld 11 

2.6 Energiebesparing 11 

2.7 Netcongestie 12 

3 Bijsturen in het realiseren van de RES 15 

4 Opwek in de leef-omgeving 16 

5 Opwek in het decentrale deel van het 

toekomstig energie-systeem 18 

6 Maatschappelijke betrokkenheid,  

participatie en communicatie 20 

6.1 Communicatie en participatie windverkenning 20 

6.2 Dialoog met de samenleving 21 

6.3 Verbinding met andere beleidsopgaven 22 

6.4 Lokaal eigendom en financiële participatie bij duurzame energieprojecten 22 

6.5 Interne afstemming binnen gemeenten 23 



Voortgangsrapportage 2025 11 juni 2025 Eindversie 

 

P 3 

7 Regionale Structuur Warmte 24 

7.1 Aanpak van de warmtetransitie in Gorinchem 24 

7.2 Aanpak van de warmtetransitie in Molenlanden 25 

7.3 Nieuwe wetgeving voor de warmtetransitie 25 

7.4 Netcapaciteit en de warmtetransitie 25 

8 Vooruitblik 27 

Bronnen 28 
 
  



Voortgangsrapportage 2025 11 juni 2025 Eindversie 

 

P 4 

Samenvatting 
De RES-regio Alblasserwaard (gemeenten Gorinchem en Molenlanden, provincie Zuid-Holland en 
Waterschap Rivierenland) blikt in deze rapportage terug op de voortgang in het realiseren van de 
energieambities uit RES 1.0. Ook geven we een vooruitblik naar de kansen om de energietransitie in de 
komende jaren verder aan te jagen. 
 
Voortgang opwek duurzame energie 

• De regio heeft als doel om in 2030 jaarlijks 320 GWh (1.150 TJ) duurzame elektriciteit op te 
wekken, met een mix van zon op dak (51%) en windenergie (49%). 

• Per eind 2024 is 24,9% van het bod gerealiseerd; 8,8% bevindt zich in de pijplijn, de rest (66,3%) 
valt onder ‘resterende ambitie’. 

• Windopwek is tot nu toe gerealiseerd via Giessenwind (drie turbines) en erfmolens. Er is een 
onherroepelijke vergunning voor twee windturbines op locatie Groote Haar. 

• Zon op dak groeit minder snel dan gehoopt. Momenteel is 37% van het bod gerealiseerd. 
Technische beperkingen van daken en verslechterende businesscases vormen belemmeringen. 
Nieuwe technieken en regelgeving (zoals de verplichte panelen op nieuwe bedrijfspanden vanaf 
2028) bieden kansen. Ook zien we kansen in de combinatie van opwek door zon op dak, in 
combinatie met opslag (energiehubs), mogelijk ook gekoppeld aan erfmolens of middelgrote 
windturbines. 

• Zon op veld kent een beperkt aandeel. Binnen Gorinchem is een toetsingskader opgesteld, en hier 
loopt één project in de pijplijn. Via het Rijksprogramma OER wordt onderzocht of zon langs 
infrastructuur (nu A27, later ook A15 en spoor) mogelijk is. 

 
Regionale samenwerking en gezamenlijke koers 
Een belangrijke conclusie uit deze rapportage is dat de samenwerking binnen de RES-regio 
Alblasserwaard sterk is. Ondanks complexe opgaven zoals het zoeken van windlocaties en 
maatschappelijke zorgen daarover en netcongestie lukt het de betrokken overheden – Gorinchem, 
Molenlanden, provincie Zuid-Holland en Waterschap Rivierenland – om gezamenlijk koers te houden. 
De afspraken rond locatie S voor windopwek, de bijdrage van Molenlanden via middelgrote turbines, 
en de gezamenlijke start van een verkenning naar een lokaal/regionale energiesysteem illustreren deze 
constructieve samenwerking. In maart 2025 zijn deze afspraken vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst. Dit biedt een stevige basis voor de keuzes die in 2025 en 2026 gemaakt 
moeten worden. 
 
Energiebesparing 
Sinds 2018 is het energieverbruik met 8,1% gedaald waarmee de regio op koers ligt richting de 
doelstelling van 20% minder energieverbruik in 2030. Het verbruik fluctueert echter per jaar, waardoor 
het onzeker is of er van een structurele afname sprake is. Nu het realiseren van duurzame opwek van 
energie achterblijft bij de ambitie, is het extra belangrijk om de doelen voor energiebesparing te 
behalen en zo mogelijk te overtreffen. 
 
Netcongestie 

• De regio kampt met netcongestie op het gebied van stroomafname en deels teruglevering voor 
grootverbruikers. 

• Er wordt gewerkt aan uitbreiding van elektriciteitsstations (zoals Alblasserdam en Arkel) en 
tijdelijke oplossingen (bijv. 100 MVA extra capaciteit bij Arkel vanaf 2027). 

• Ook het laagspanningsnet wordt versterkt, o.a. door uitbreiding van transformatorhuisjes, dit in 
samenwerking met Stedin. 
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Bijsturing en toekomstvisie 
De context sinds de formulering van het bod in de RES 1.0 is ingrijpend veranderd. De analyse van de 
omgevingseffecten heeft laten zien dat er slechts een beperkte mogelijkheid is om grootschalig 
windenergie op te wekken. Naast de hierboven genoemde netcongestie spelen technische en 
financiële beperkingen voor grootschalig realiseren van zon op dak. Landelijke wet- en regelgeving op 
het gebied van warmte en elektriciteit kennen een lange doorlooptijd en zijn nog niet afgerond.   
Technisch gezien is het daarom niet aannemelijk dat we het bod uit de RES 1.0 gaan realiseren vóór 
2030. Dat betekent echter niet dat we het doel van de RES uit het oog verliezen. Met de inzet op 
optimalisatie van windzoeklocatie Groote Haar, middelgrote windturbines en erfmolens en de 
zonprojecten die nog op stapel staan, is wel een toename van de hoeveelheid duurzaam opgewekte 
energie te verwachten. Meer duurzame opwek voltrekt zich niet lineair en vraagt inzet op een breder 
terrein dan locaties voor zon en wind. De RES Alblasserwaard wil daarom vol inzetten op het 
stimuleren van innovatie, energyhubs en de koppeling van duurzame energie met de transitie in de 
agrarische sector en de verduurzaming van productieprocessen moeten het doel binnen bereik 
brengen.     
 
Daarnaast zien we dat de laatste jaren het denken over het energiesysteem is veranderd, onder andere 
vanwege netcongestie. We zijn een verkenning gestart naar een lokaal/regionaal duurzaam 
energiesysteem, met aandacht voor integratie van energie en warmte en aandacht voor de diverse 
sectoren (wonen, mobiliteit, industrie). Ook zal hierin aandacht zijn voor de combinatie van opwek en 
opslag (op kleine schaal en in energiehubs) en de mogelijkheden om in de totstandkoming hiervan 
vanuit overheden een stimulerende rol te spelen.De Alblasserwaard zoekt naar oplossingen die passen 
bij het karakter van de regio. Geen standaardaanpak, maar maatwerk met oog voor het landschap, de 
gemeenschap en de lokale energie-initiatieven. Zo ontstaat een energietransitie met een eigen, 
herkenbare kleur – gedragen door de mensen die hier wonen en werken. 
 
 
Maatschappelijke betrokkenheid en lokaal eigendom 

• De regio zet sterk in op participatie en lokaal eigendom.  

• In 2024 is intensief geparticipeerd bij de windverkenning. Inwoners zijn actief betrokken via 
bijeenkomsten, vragenlijsten en klankbordgroepen. Ook in 2025 en daarna blijven we inzetten op 
participatie. 

• Gemeenten en provincie hanteren richtlijnen voor minimaal 50% lokaal eigendom bij zonne- en 
windprojecten. 

 
Regionale Structuur Warmte  
Het warmtevraagstuk wordt lokaal, vanuit beide gemeenten, opgepakt. Regionaal vindt uitwisseling 
van kennis plaats. 
 
Vooruitblik 
Tot en na 2030 staan keuzes op stapel over o.a. het werken aan een lokaal/ regionaal 
toekomstbestendig duurzaam energiesysteem, samenwerking met omliggende regio’s en integratie 
van energietransitie-opgaven en andere beleidsopgaven. Kansen liggen in samenwerking op 
bovenregionaal niveau, innovatie, en versterking van maatschappelijke betrokkenheid. Uitdagingen 
zijn o.a. netcapaciteit, financiering, en uitvoerbaarheid van nieuwe projecten. Eenduidigheid en 
continuïteit van beleid van de landelijke overheid voor de inzet op de energietransitie is daarbij 
cruciaal. De RES Alblasserwaard zal eind 2025 in een notitie over een toekomstig duurzaam 
energiesysteem richting geven aan haar inzet voor de komende jaren.  
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1 Inleiding 
Doel van de voortgangsrapportage 
In oktober 2024 is het Voortgangsbericht 2024 gepubliceerd. De RES-partners – de gemeenten 
Molenlanden en Gorinchem, de provincie Zuid-Holland en Waterschap Rivierenland – vonden het 
belangrijk om gemeenteraden, Provinciale Staten, Algemeen Bestuur én inwoners en bedrijven 
tussentijds te informeren over de voortgang van de energietransitie in de regio. 

Deze Voortgangsrapportage 2025 maakt deel uit van de landelijke rapportagecyclus van alle RES-
regio’s. Doel is inzicht geven in de voortgang bij het realiseren van de doelstellingen en in de stappen 
die gezet zijn en gezet worden om in te spelen op de veranderingen in het brede speelveld van de 
energietransitie. 

Leeswijzer 
Het inzicht in de voortgang, in kwantitatieve zin, gebeurt in hoofdstuk 2. Daarin is per pijler (wind op 
land, zon op dak, zon op veld) beschreven hoeveel opwekcapaciteit er gerealiseerd is, hoeveel er in de 
pijplijn zit en hoe groot de restambitie is. Ook gaan we hier in op energiebesparing (als doel 
opgenomen in RES 1.0) en netcongestie (randvoorwaardelijk van belang voor de RES-opgaven). 

Deze voortgangsrapportage is primair een technische rapportage van de voortgang in het kader van de 
periodieke verantwoording naar het Nationaal Programma RES. Daarbij zijn de rekenregels toegepast 
die landelijk hierover zijn afgesproken over realisatie en pijplijn van opwek door zon en wind.. In 
hoofdstuk 3 (‘Bijsturen in het realiseren van de RES  1.0 doelen’) geven we aan hoe  we onze focus 
verbreden omdat het, voor het behalen van het RESdoel, nodig is om onze inzet te verbreden van het 
realiseren van (zoek-)locaties naar een lokaal duurzaam energiesysteem.  

Het afgelopen jaar zijn belangrijke stappen gezet in de verkenning naar de realisatie van wind op land 
en van het OER-project A27. In hoofdstuk 4 (‘Opwek in de leefomgeving’) gaan we in op de ruimtelijke 
aspecten hiervan. 

Het energiesysteem, en het denken over het energiesysteem, is de laatste jaren veranderd. Zo is het 
denken over opslag en het realiseren van energyhubs in een stroomversnelling gekomen en wordt er 
steeds integraler gekeken naar energie en warmte. Op deze thematiek gaan we in hoofdstuk 5 
(‘Opwek in het decentrale deel van het toekomstig energiesysteem’). Daarnaast besteden we een 
apart hoofdstuk aan warmte (hoofdstuk 7). 

Daarvoor komt nog een belangrijk hoofdstuk (6) waarin de maatschappelijke betrokkenheid, 
participatie en communicatie aan de orde komen. Daarin gaan we onder andere uitgebreid in op het 
intensieve participatieproces dat we in 2024 hebben uitgevoerd in het kader van de Windverkenning 
Alblasserwaard.  

We sluiten deze voortgangsrapportage af (hoofdstuk 8) met een vooruitblik. 
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2 Voortgang in het 
realiseren van de RES 

2.1 Inleiding 
 
In de RES 1.0 hebben we aangegeven dat we uiterlijk in 2030 jaarlijks 320 GWh (1.150 TJ)1 duurzame 
elektriciteit opwekken, afkomstig uit zon en wind. In het bod draagt zon op grote daken bij met 51% 
(163 GWh) en windenergie met 49% (156 GWh). Beperkte opwek via zonne-energie op niet-agrarische 
restgronden en dorpszonneweiden tot circa 2 hectare is mogelijk. Ook de plaatsing van zonnepanelen 
langs rijkswegen en spoorlijnen valt binnen de kaders van RES 1.0. 
 

2.2 Voortgang opwek duurzame elektriciteit 
 
Per ijkmoment 31 december 2024 is 79,65 GWh (24,9%) van het totale RES-bod gerealiseerd. Voor 
28,24 GWh (8,8%) is sprake van een concrete ontwikkeling: er zijn vergunningen verleend en/of 
SDE++-subsidies toegekend. Het resterende deel van het bod (66,3%) bevindt zich nog in een minder 
concreet stadium. Deze opgave wordt aangeduid als de ‘resterende ambitie’. 
 

Tabel 1: Voortgang opwekking duurzame elektriciteit (in GWh) 
 Zon op 

dak 
Zon op veld Wind Totaal 

Bod RES 1.0   163,33 0  156,11 319,44 100 % 

Waarvan: Bestaand + gerealiseerd 60,40 0,55 18.7 79,65 24,9 % 

                     Pijplijn 5,96  3,69 18,59 28,24 8,8 % 

                     Afgevallen 0  0 0  0  0 % 

                     Resterende ambitie 96,97 0 (- 4,24)2 118,82 211,55 66,3 % 

 

2.3 Wind op land 

Huidige situatie  
In de RES-regio Alblasserwaard staan momenteel drie grote windturbines (tiphoogte 149 meter) van 
project Giessenwind. In eerdere rapportages werd de productie hiervan op basis van kengetallen 
geschat. Volgens de systematiek van NPRES gaat de voorkeur momenteel uit naar daadwerkelijke 
opbrengstcijfers. In deze rapportage wordt daarop aangesloten. Omdat de werkelijke opbrengst lager 
is dan eerder aangenomen (toen: 28,33 GWh) , is de post ‘Bestaand + gerealiseerd’ voor wind naar 
beneden bijgesteld tot 18 GWh.3. 
 

 
1 In RES 1.0 en in de eerste voortgangsrapportage gebruikten we als eenheid voor energie TJ. In deze rapportage 
hanteren we GWh als eenheid. Hiermee sluiten we aan bij de systematiek zoals deze tegenwoordig ook door 
NPRES en in de meeste andere RES-regio’s wordt gehanteerd.  
 
2 Met een resterende ambitie van – 4,24 GWh voor Zon op Veld wordt bedoeld dat deze capaciteit in mindering 
kan worden gebracht op de totaal nog te realiseren duurzame opwek. Dit omdat in RES 1.0 geen opgave voor zon 
op veld is opgenomen, en er wel zon op veld gerealiseerd is en in de pijplijn zit.  
 
3 Gegevens RVO. 
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Ook kleinere windmolens – zogeheten erfmolens met een maximale masthoogte van 15 meter – 
dragen bij aan het RES-bod. Volgens gegevens van de gemeente Molenlanden staan er momenteel 23 
erfmolens in de regio. Gezamenlijk hebben zij een jaarproductie van 0,7 GWh4, wat neerkomt op 0,4% 
van het windbod in RES 1.0. 

Wind in de pijplijn: Groote Haar 
Het project Energie Groote Haar (EGH) omvat twee vergunde windturbines van elk 3,5 MW met een 
tiphoogte van 180 meter. Volgens de RVO-windkaart is op deze locatie sprake van 2.950 vollasturen 
per jaar. Dit levert een berekende opbrengst op van 20,65 GWh per jaar. 
 
Conform de NPRES-systematiek telt dit project voor 90% mee in de ‘pijplijn’. De resterende 10% wordt 
gerekend tot de ‘ambitie’. 
 
Tabel 2.2: Opwek windenergie in de RES Alblasserwaard 

 Opwek in GWh  Deel RES-bod 

Bod RES 1.0 156,11  

Giessenwind 18,00 11,5% 

Kleine windmolens (erfmolens) 0,70 0,4% 

Groote Haar (na correctie, want pijplijn) 18,59 11,9% 

             Resterende ambitie  118,82 76,1% 

 

Windverkenning en resterende ambitie 
Om de resterende ambitie voor wind in te vullen, hebben de gemeenten Gorinchem en Molenlanden 
samen met de provincie Zuid-Holland de afgelopen twee jaar een intensieve verkenning uitgevoerd. 
Doel was het vinden van haalbare alternatieve locaties voor windenergie, ter vervanging van 
windzoeklocatie Avelingen. 
 
Uit de analyse kwamen zes potentiële locaties (shortlistlocaties) naar voren. Deze zijn uitgebreid 
onderzocht en besproken met de omgeving. 

Raadsbesluiten windverkenning RES Alblasserwaard  
In juli 2024 besloten de gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden in een gezamenlijke 
vergadering om locatie S (Gorinchem-Noord, deels in Molenlanden) voor te dragen als nieuwe 
zoeklocatie voor wind. De raad van Gorinchem deed dit onder de voorwaarde dat locatie S Avelingen 
vervangt. Molenlanden stemde in met het eigen deel van locatie S en wees andere locaties op basis 
van onder andere het participatieproces als ongeschikt aan voor grote windturbines. 
 
Daarnaast besloot de gemeenteraad van Molenlanden om alternatieven te onderzoeken, waaronder 
middelgrote windmolens op bedrijventerreinen gelegen binnen bestaand stedelijk of dorpsgebied 
(BSD) . Deze passen binnen het bestaande beleid van de provincie en de gemeente. 

Onderzoeken provincie  
De provincie Zuid-Holland heeft de shortlistlocaties en locatie Avelingen onderzocht op effecten voor 
de leefomgeving, inclusief een Heritage Impact Assessment (HIA) vanwege de nabijheid van de 
Werelderfgoederen Kinderdijk en Waterlinies. Uit deze analyse blijkt dat de vijf shortlistlocaties en 
Avelingen niet geschikt zijn voor de binnen de verkenning gehanteerde referentieturbines (240m 
tiphoogte), vooral vanwege effecten op UNESCO Werelderfgoed en weidevogels. Het zuidelijk deel 
van locatie S staat al opgenomen in de provinciale omgevingsverordening. Gedeputeerde Staten zijn 
gemachtigd om een bestaande locatie uit te breiden, zoals beschreven in de regels van de provinciale 

 
4 Gegevens Gemeente Molenlanden, gebaseerd op data van EAZ. 
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Omgevingsverordening. Op dit moment wordt onderzocht hoe dit mogelijk te maken. Voor het 
noordelijk deel geldt een belemmering door weidevogelgebieden, maar hier wordt onderzocht op 
welke wijze mitigatie en compensatie als instrumenten kunnen worden ingezet. 
. 
 
Samenwerkingsovereenkomst 
In vervolg op het participatieproces dat in de eerste helft van 2024 is doorlopen, de genomen 
raadsbesluiten van 9 juli 2024 en de analyse van de omgevingseffecten is een 
samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Hierin is afgesproken hoe uitvoering wordt gegeven aan de 
gekozen koers. De samenwerkingsovereenkomst vermeldt ook dat Gedeputeerde Staten Provinciale 
Staten zal voorstellen om Avelingen te schrappen als zoeklocatie, op basis van de omgevingseffecten, 
de HIA en de realiteitswaarde van een rendabele businesscase. 
 
Repowering windpark Giessenwind  
Repowering van windpark Giessenwind zou een mogelijkheid kunnen zijn om in de regio meer 
duurzame energie op te wekken. Uit diverse bestuurlijke gesprekken met de eigenaren is echter 
gebleken dat dit op korte termijn niet zal gebeuren.  

RES-windbod  
Het is op dit moment nog niet bekend wat de opbrengst zal zijn van locatie S. Ook is nog niet bekend 
hoeveel middelgrote windturbines in Molenlanden gerealiseerd zullen worden en wat dus de totale 
gezamenlijke energieproductie daarvan zal zijn. Wat wel duidelijk is geworden uit de windverkenning, 
is dat het binnen het huidige beleid niet aannemelijk is om dat het RES-bod voor wind vóór 2030 wordt 
behaald. Dit blijkt uit de onderzoeken die in opdracht van de provincie zijn uitgevoerd naar de effecten 
op de leefomgeving en op het UNESCO Werelderfgoed. Tevens blijkt uit het uitgebreide 
participatieproces dat de inwoners kritisch zijn op grote windturbines in deze regio. 
 

2.4 Zon op dak 

Huidige situatie en ontwikkeling  
Voor de opwek via zon-op-dak worden gegevens uit de Zonnedakje-database gebruikt. Hieruit blijkt 
dat er in de RES-regio circa 220.000 zonnepanelen op grote daken liggen, goed voor een bedekking 
van 358.600 m². De geschatte jaarlijkse opbrengst hiervan bedraagt 60,40 GWh, wat neerkomt op circa 
37% van het RES-bod voor zon-op-dak. 
 
Als de groei van de afgelopen jaren zich lineair voortzet, zou de opwek in 2030 uitkomen op ongeveer 
105 GWh (twee derde van het bod). Echter, de groei vlakt af. Waar de capaciteit in de periodes 2018–
2020 en 2020–2022 bijna verdubbelde, was de toename in 2022–2024 nog slechts 50%. 
 
Figuur 2.1: Zon op dak in de RES Alblasserwaard (in GWh) 

 



Voortgangsrapportage 2025 11 juni 2025 Eindversie 

 

P 10 

Bron: Zonnedakje, 2025 

Pijplijn 
Een indicator voor de toekomstige realisatie van zon-PV is het aantal toegekende SDE-beschikkingen 
dat nog niet tot realisatie heeft geleid. Uit gegevens van RVO blijkt dat in de RES-regio Alblasserwaard 
21 beschikkingen zijn verstrekt voor zon op dak projecten die nog niet gerealiseerd zijn. Zij hebben een 
gezamenlijk vermogen van 13,24 MW. Dit geldt als ‘zon op dak – pijplijn’.5 Uitgaande van 900 
vollasturen (conform rekenregels NPRES), is de totale jaaropbrengst van de pijplijn-projecten daarmee 
11,92 GWh.  
 
Niet alle projecten in de pijplijn zullen worden gerealiseerd. Daarom telt de potentiële opwek van de 
pijplijnprojecten niet volledig mee. NPRES geeft aan hoe hiermee rekening gehouden moet worden; 
pijplijn-projecten tellen voor 50% mee, de overige 50% geldt als ambitie.6 De pijplijn voor zon op dak is 
daarmee 5,96 GWh. 

 
Vooruitblik en trends 
De afvlakking van de groei blijkt ook uit het aantal ingediende SDE-aanvragen. In 2020 ging het nog 
om 34 aanvragen, daarna volgde een daling naar 24 in 2021, een tiental in 2022 en 2023, en slechts één 
in 2024.7. De omvang van de pijplijn is daarmee sterk afgenomen.  

Belemmeringen voor groei 
Er zijn meerdere oorzaken die ondernemers terughoudend maken om te investeren in zon-PV: 
• Het laaghangend fruit is grotendeels geplukt; de overgebleven daken stuiten vaak op technische 

of juridische obstakels. 
• De businesscase is minder gunstig geworden door lage elektriciteitstarieven, gestegen rentes en 

een toename van het aantal momenten van negatieven stroomprijzen, waardoor installaties 
steeds vaker uitgeschakeld moeten worden. 

• Onzekerheid over de toekomst van subsidieregelingen zoals de SDE++ 
• Het sentiment rondom zonnepanelen is in algemene zin gekeerd, zowel voor kleine- als grote 

installaties. Negatieve berichten in de media voeden dat sentiment. 

Nieuwe kansen: 

• Daling van paneelprijzen en hogere opbrengst per paneel. In de toekomst wordt verdere 
efficiëntiewinst per paneel verwacht. 

• Toekomstige introductie van PV-folie waarmee oppervlakken die voorheen ongeschikt waren, 
zoals gevels, ramen of constructief zwakke daken, zonnestroom kunnen gaan opwekken.. 

• Opslagtechnologie (batterijen) kan negatieve stroomprijzen helpen voorkomen. 

• Europese richtlijn verplicht vanaf 2028 zonnepanelen op nieuwe bedrijfspanden met >250 m² 
vloeroppervlakte. Deze geldt naar verwachting ook voor het nieuwe bedrijventerrein Groote Haar 
in Gorinchem. De gemeente Gorinchem wil deze verplichting , los van deze toekomstige 
wettelijke verplichting, privaatrechtelijk opnemen in de voorwaarden voor uitgifte van kavels. Ook 
wil de gemeente verplicht stellen dat 90% van de energie die het gebouw verbruikt zelf wordt 
opgewekt. 

• Solarcarports kunnen een (bescheiden) bijdrage leveren aan de toename van de opwekcapaciteit. 
 

Zorgen over tijdig halen RES-bod voor zon op dak 
De huidige trendlijn ligt aanzienlijk onder de benodigde groei, terwijl de bereidheid onder 
ondernemers om te investeren afneemt. Daarbij blijkt het RES-bod voor zon-op-dak met de kennis van 
nu ambitieus te zijn geweest. 

 
5 Bron: https://ez.maps.arcgis.com/apps/dashboards/04077558b37243dbbfda0d9ec694ab12 
6 Voor een deel van de regio is sprake van  beperkte transportcapaciteit voor teruglevering (zie paragraaf 2.7). 
Projecten daar tellen formeel voor 40% mee. In deze rapportage is voor de gehele regio met 50% gerekend.  
7 Bron: https://ez.maps.arcgis.com/apps/dashboards/04077558b37243dbbfda0d9ec694ab12 

https://ez.maps.arcgis.com/apps/dashboards/04077558b37243dbbfda0d9ec694ab12
https://ez.maps.arcgis.com/apps/dashboards/04077558b37243dbbfda0d9ec694ab12
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Het bod uit 2021 (162 GWh / 582 TJ) was gebaseerd op het 
theoretisch potentieel: de totale dakoppervlakte van grote 
daken. Maar in de praktijk gelden beperkingen zoals 
schaduw, variatie in zoninstraling, daktype, constructieve 
geschiktheid en het gebruik van het pand. 
Een analyse van RVO laat zien dat het aandeel écht kansrijke 
daken (zonder belemmeringen) beperkt is: 

• In Gorinchem: slechts 6,4% van het technisch potentieel. 

• In Molenlanden: 8,8% van het technisch potentieel. 
Om het RES-bod te halen, zou circa 70% van het theoretisch 
potentieel benut moeten worden. Gezien de obstakels is dat 
momenteel niet realistisch. 
 
Deze zorgen laten onverlet dat we ons ervoor inzetten om het RES-bod voor zon op dak zoveel 
mogelijk te halen. Dit doen we onder andere door de totstandkoming van energiehubs op 
bedrijventerreinen, bij agrariërs en in woonwijken te stimuleren. Het gaat hierbij om een combinatie 
van opslag en opwek, door middel van zon op dak en soms windenergie. 
 

2.5 Zon op veld 

Hoewel in RES 1.0 geen kwantitatieve doelstelling is opgenomen voor zon-op-veld, zijn er wel 
initiatieven gestart. In het kader van het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) wordt 
onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor zon-PV langs infrastructuur. Daarnaast heeft de 
gemeente Gorinchem een toetsingskader vastgesteld voor zonneprojecten buiten bedrijfsgebouwen. 
Ook is er een concreet initiatief ingediend waarvoor inmiddels een vergunningaanvraag loopt. 
Waterschap Rivierenland heeft in het verleden al een zonneproject gerealiseerd op een 
zuiveringsinstallatie, met een opbrengst van 0,55 GWh per jaar. 

Toetsingskader voor zonneprojecten buiten bedrijfsgebouwen Gorinchem 
In 2024 heeft de gemeente Gorinchem een toetsingskader vastgesteld voor zonneprojecten buiten 

bedrijfsbebouwing. Dit kader bevat criteria en richtlijnen waarmee aanvragen worden beoordeeld. 

Projecten mogen maximaal 2 hectare effectieve oppervlakte beslaan (eventueel geclusterd tot maximaal 4 

ha). 

 

Op dit moment is er één concreet initiatief voor zon-op-veld met een opgesteld vermogen van circa 9,7 

MWp en een verwachte jaaropbrengst van 9,22 GWh)8. Aangezien het project zich in de vergunningsfase 

bevindt, wordt het volgens de NPRES-systematiek aangemerkt als ‘pijplijnproject’ en telt het voor 40% 

mee. 

 

2.6 Energiebesparing 
 
In RES Alblasserwaard 1.0 is als doel gesteld om het totale energieverbruik met 20% te verminderen in 
de periode 2018–2030. Tussen 2018 en 2023 is hiervan 8,1% gerealiseerd. Als deze daling zich in 
hetzelfde tempo voortzet, ligt de regio bijna op koers om de doelstelling te halen. 
 
Er zijn echter belangrijke kanttekeningen. Het energieverbruik volgt over meerdere jaren geen stabiel 
dalende lijn. In 2021 en 2022 was zelfs sprake van een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande 
jaar. Of de relatief sterke daling in 2023 het begin is van een structurele trend of slechts een tijdelijke 
afwijking, moet nog blijken. 
 

 
8 Uitgaande van NPRES-standaard van 950 vollasturen 
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Opvallend is bovendien dat de daling vooral zichtbaar is in de bebouwde omgeving, met name bij 
woningen. Deze daling wordt veroorzaakt door een vermindering het gasverbruik. Het 
elektriciteitsverbruik is juist toegenomen. De industrie laat een stijging in energieverbruik zien.  
 
Figuur 2.2: Totaal energieverbruik RES Alblasserwaard 

 
Bron: Klimaatmonitor, 2025 
 
We zetten in op een verdere daling van het energieverbruik. Zeker nu we zien dat de opwek van 
duurzame energie minder voorspoedig verloopt dan beoogd, is deze daling gewenst. Immers, als het 
energieverbruik afneemt, neemt het deel dat we zelf duurzaam opwekken in relatieve zin toe.  
 

2.7 Netcongestie 

Hoewel deze voortgangsrapportage uitgaat van de peildatum 31 december 2024, zijn voor het 
onderwerp netcongestie meer recente gegevens gebruikt, namelijk uit april 2025. 

Congestie op afname 
In de gehele RES-regio is sprake van netcongestie bij stroomafname op het regionale elektriciteitsnet 
van Stedin. Dit houdt in dat er geen transportcapaciteit beschikbaar is voor nieuwe aanvragen van 
grootverbruikers. Aanvragen voor nieuwe of extra capaciteit komen automatisch op een wachtlijst. 
Deze situatie kan – zeker als deze langere tijd aanhoudt – aanzienlijke maatschappelijke en 
economische gevolgen hebben. 
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Figuur 2.3: Netcongestie voor afname in de RES Alblasserwaard 

Bron: Capaciteitskaart elektriciteitsnet (netbeheernederland.nl), april 2025 
 

Congestie op teruglevering 
Voor de teruglevering van duurzame energie is in delen van de Alblasserwaard de beschikbare 
transportcapaciteit op het elektriciteitsnet beperkt. Volgens Stedin levert dit voor kleinschalige 
initiatieven doorgaans geen problemen op. Bij grootschalige projecten – zoals bedrijventerreinen die in 
één keer met zonnepanelen worden uitgerust – kan teruglevering echter wél belemmerd worden. 
 
Figuur 2.4: Netcongestie voor teruglevering in de RES Alblasserwaard 

 
Bron: Capaciteitskaart elektriciteitsnet (netbeheernederland.nl), maart 2025 

In het grootste deel van Nederland is sprake van een tekort aan transportcapaciteit op het 
hoogspanningsnet van TenneT. In de RES-regio Alblasserwaard is dat op dit moment niet het geval; op 
de landelijke congestiekaart is de regio nog wit gekleurd. 

Uitbreiding transportcapaciteit 
De beperkte transportcapaciteit voor teruglevering in het middelste deel van onze RES-regio wordt 
veroorzaakt doordat het deelnet in dit gebied technisch tegen zijn grenzen aanloopt. De reden waarom 
dit deelgebied geel kleurt op de capaciteitskaart, is dat station Merwedehaven zijn technische grens 
nadert. Er is dus beperkte capaciteit beschikbaar, maar er is op dit moment nog geen sprake van 
congestie (rood). Om deze beperking op te lossen, wordt het station Merwedehaven verzwaard. Ook 

https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/
https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/
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worden de kabelverbindingen tussen Merwedehaven en Hardinxveld verzwaard. Daarmee creëren we 
in de toekomst meer ruimte voor teruglevering vanuit duurzame opwek. 
 
Daarnaast wordt gewerkt aan een grootschalige versterking van het station Arkel. Volgens de huidige 
planning is dit project tussen 2032 en 2033 afgerond. TenneT en Stedin nemen hierin het voortouw. De 
gemeenten Gorinchem, Molenlanden en drie omliggende gemeenten (Vijfheerenlanden, West Betuwe 
en Hardinxveld-Giessendam) – die allemaal afhankelijk zijn van station Arkel – zijn nauw betrokken bij 
de planvorming. 
 
Om al vóór 2033 extra capaciteit beschikbaar te stellen, werken TenneT en Stedin aan een tijdelijke 
oplossing binnen een pilotproject. Deze maatregel moet in 2027 operationeel zijn en biedt tijdelijk 100 
MVA extra transportcapaciteit. De pilot is tot stand gekomen dankzij de actieve inzet van de betrokken 
gemeenten en hun nauwe samenwerking met de netbeheerders. 
 
Ook andere, kleinere elektriciteitsstations worden parallel aangepakt. Zo is de capaciteit van station 
Gorinchem inmiddels al uitgebreid. Voor delen van de regio die niet zijn aangesloten op station Arkel, 
moet de planvorming voor netversterking nog starten. 

Versterking van het laagspanningsnet 
De genoemde tekorten betreffen het hoog- en middenspanningsnet. Maar ook op het elektriciteitsnet 
in de wijken spelen knelpunten – zowel landelijk als binnen de regio. Bewoners melden regelmatig 
spanningsproblemen, bijvoorbeeld uitval van omvormers bij zonnestroominstallaties. 
 
Een belangrijke maatregel is de uitbreiding van het aantal transformatorhuisjes. De gemeenten 
Gorinchem en Molenlanden hebben hierover samenwerkingsovereenkomsten gesloten met Stedin. 
Samen zorgen zij voor tijdige plaatsing van nieuwe transformatorhuisjes in bestaande wijken en 
dorpen. Doel is het snel oplossen van huidige spanningsproblemen en het toekomstbestendig maken 
van het laagspanningsnet, in lijn met de overgang naar aardgasvrije wijken. 
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3 Bijsturen in het 
realiseren van de RES 

Verkenning energiesysteem 
Zoals eerder genoemd, hebben de bestuurlijke partners in de Samenwerkingsovereenkomst 
Windenergie RES Alblasserwaard afgesproken te werken aan een langetermijnvisie, met als 
uitgangspunt het realiseren van het bod uit RES 1.0. Tegelijk is in de vorige hoofdstukken toegelicht 
dat volledige realisatie vóór 2030 niet aannemelijk is. De bestuurlijke partners hebben in de SOK 
opdracht gegeven om blijvende inzet te leveren op het maximaal behalen van het gestelde doel. 
Daarnaast hebben zij opdracht gegeven voor een verkenning naar een lokaal duurzaam 
energiesysteem waarin naast opwek door wind en zon integraal gekeken wordt naar de 
verduurzaming van energie. Hierbij wordt, ofschoon dit strikt genomen niet past binnen de 
oorspronkelijk de opdracht van de RES, ook de ontwikkeling rond de verduurzaming van (energie-
intensieve) industrie, warmte in de gebouwde omgeving en mobiliteit meegenomen. Het hernieuwde 
inzicht is dat het realiseren van het RES-bod meer vraagt dan alleen het aanwijzen van locaties voor 
zon- en windenergie. Het vergt een bredere inzet, waarbij duurzame opwek wordt gekoppeld aan 
transities in de agrarische sector, industrie en gebouwde omgeving. In de Alblasserwaard ontstaan op 
bedrijventerreinen en binnen de agrarische sector energyhubs, waar lokale opwek, gebruik, opslag en 
transport van energie slim met elkaar worden verbonden. Dit vraagt niet alleen om nieuwe 
technologieën, maar ook om nieuwe vormen van samenwerking tussen bedrijven, gemeenten, 
netbeheerders en bewoners. Er is nog veel winst te behalen met energiebesparing en het slim inzetten 
van batterijen. De innovatie is volop in ontwikkeling, maar zulke transities leiden niet direct tot grote 
sprongen. De RES Alblasserwaard ondersteunt en stimuleert initiatieven die hierin stappen zetten. 

Bijsturing RES-bod 
Eind 2025 zal nauwkeuriger aangegeven kunnen worden welke mate van realisatie mogelijk is. Dan zijn 
de uitkomsten van het optimalisatieplan van Gorinchem Noord naar verwachting gereed, en zijn ook 
de plannen voor de middelgrote turbines in Molenlanden verder uitgewerkt. Ook de verkenning van 
het lokaal duurzaam energiesysteem is dan op hoofdlijnen bekend, zodat helder gemaakt kan worden 
wat we vanuit de RES nog meer kunnen doen, naast het blijvend inzetten op maximale duurzame 
opwek. 
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4 Opwek in de leef-
omgeving 

Verankering zoekgebieden 
Uitwerking windzoeklocatie Gorinchem-Noord (locatie S) 
Uit de windverkenning is er voor windenergie een kansrijke locatie naar voren gekomen, namelijk 
Gorinchem Noord. Deze locatie staat al als zoekgebied in het provinciaal beleid en er zijn ook al twee 
turbines vergund, maar nog niet gerealiseerd. Gezocht wordt naar een optimalisatie, dat wil zeggen de 
realisatie van meer windturbines en daarmee een hogere opbrengst. De verwachting is dat er in het 
derde of vierde kwartaal van 2025 een plan ligt voor optimalisatie van deze locatie. Dit plan zal 
voorafgaand aan besluitvorming worden besproken met omwonenden en andere betrokkenen. De 
reacties worden meegestuurd ten behoeve van de besluitvorming door de gemeenten Gorinchem en 
Molenlanden (als turbines op het grondgebied van deze gemeente kansrijk blijken). Hierna volgt 
besluitvorming (principebesluit) door GS van Zuid-Holland, waarbij beoordeeld wordt of dit plan 
binnen de kaders van het provinciale omgevingsbeleid gerealiseerd kan worden. Indien dit het geval is 
kan in 2026 begonnen worden met de vergunningsprocedures. 
 
Verwijderen Windzoeklocatie Avelingen uit de Omgevingsverordening 
In de windverkenning heeft ook een toets plaatsgevonden van de bestaande windlocatie Avelingen. 
Tijdens deze verkenning is uit een Heritage Impact Assessment (HIA) gebleken dat windturbines met 
een tiphoogte van 240 meter op Avelingen niet langer kansrijk zijn. Vanwege belemmeringen in de 
vorm van een negatief effect op het UNESCO werelderfgoed is slechts ruimte voor maximaal 2 
windturbines met maximale tiphoogte van 195m aan de westelijke kant, gelegen in NNN-gebied. 
Windlocaties met maximaal 1-2 mogelijke turbines worden niet kansrijk geacht vanwege de business 
case. 
 
In de SOK is daarom afgesproken dat Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten gaat voorstellen om 
locatie Avelingen van de windkaart te verwijderen uit de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening in de 
eerstvolgende herziening Omgevingsbeleid. Tot het besluit van PS over de wijziging van het 
Omgevingsbeleid worden op locatie Avelingen geen initiatieven ontwikkeld voor energie-opwek door 
wind. 
 
Planvorming middelgrote windturbines  
Op enkele bedrijventerreinen in Molenlanden zijn er initiatieven om te komen tot energyhubs met 
middelgrote windturbines, al dan niet in combinatie met opslag om de netcongestie voor afname en 
(de mogelijke knelpunten rond teruglevering) het hoofd te bieden. In welke mate deze middelgrote 
turbines gaan bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de RES is op dit moment (medio 
2025) nog niet goed te bepalen.  
 
Zon op land 
Voor zon op land zijn geen zoekgebieden vastgelegd in RES 1.0. Zon op land is in Gorinchem mogelijk 
binnen de grenzen van het vastgestelde beleidskader zon van de Gemeente Gorinchem. 

Zon langs infrastructuur: Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER)  
De RES-regio heeft in 2023 bij Rijkswaterstaat een aanvraag ingediend om deel te nemen aan het 
programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER). Deze aanvraag betreft zon-op-landprojecten in 
zones langs de A27, A15 en spoorlijnen. In het OER-programma voert Rijkswaterstaat, in opdracht van 
het Ministerie van Economische Zaken, de verkenningen uit in overleg met de betrokken gemeenten.  
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Voor de A27 is de aanvraag gehonoreerd en is Rijkswaterstaat in juli 2024 gestart met een 
voorverkenning. Ook voor de A15 (traject Papendrecht-Gorinchem) is de aanvraag toegekend; de 
verkenning start in 2028. De opwek die hieruit voortkomt zal, als deze haalbaar blijkt, pas ná 2030 
gerealiseerd zijn. Toch zijn deze trajecten waardevol voor de langere termijn. Over een OER-
verkenning langs de spoorlijnen is door het Rijk nog geen besluit genomen. 
 
A27 
De eerste resultaten van de verkenning langs de A27 kwamen begin 2025 beschikbaar. Hoewel de 
kansen beperkt zijn, is in zowel Molenlanden als Gorinchem enige potentie gevonden, in samenhang 
met MIRT-projecten bij de nieuwe ontsluiting van de A27 in Molenlanden. Ook een solar carport op het 
toekomstige P+R-terrein in Avelingen wordt als mogelijkheid genoemd. 
 
In april 2025 is door de deelnemende partijen de intentieovereenkomst getekend voor het vervolg. Er 
wordt onderzocht of de potentie meegenomen kan worden in het lopende MIRT traject Houten-
Hooipolder, of dat voor dit deel eerst het MIRT-traject afgewacht dient te worden, voordat er opwek 
gerealiseerd kan worden. 
 

Andere aspecten ten aanzien van opwek en de leefomgeving 
Gebiedsgerichte aanpak en nieuwe energieconcepten 
In hoofdstuk 2.4 is beschreven hoe via een gebiedsgerichte aanpak de mogelijkheden voor windopwek 
zijn onderzocht. Uit dit traject, met een zorgvuldig participatieproces en een analyse van de 
omgevingseffecten, is één locatie (Gorinchem Noord) overgebleven waarvoor nu een 
optimalisatieplan wordt opgesteld. Ook de inzet op de ontwikkeling van middelgrote turbines op 
bedrijventerreinen, waartoe in 2024 is besloten, is  voortvarend opgepakt. 
 
We blijven ons inzetten voor het maximaal haalbare en de focus zal daarnaast verschuiven naar nieuwe 
energieconcepten waarin de regio Alblasserwaard op passende manieren kan bijdragen aan de 
energietransitie. 
 
Netcongestie en afstemming 
In hoofdstuk 2.7 is toegelicht hoe de regio omgaat met netcongestie en welke maatregelen op korte en 
middellange termijn worden voorbereid. Deze zijn in lijn met de pMIEK van de provincie Zuid-Holland 
en afgestemd binnen de Energieraad Zuid-Holland. 
 
Ecologie en landschapskwaliteit 
Voor de verdere uitwerking van het optimalisatieplan voor Gorinchem Noord is aandacht voor ecologie 
en landschapskwaliteit essentieel. Vooral mitigatie en/of compensatie van het weidevogelgebied in 
het noordelijk deel van de locatie speelt hierbij een grote rol. De RES zal hiervoor het beschikbare 
kwaliteitsbudget voor landschap en natuur inzetten. 
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5 Opwek in het 
decentrale deel van het 
toekomstig energie-
systeem 
De energievraag in beweging: wonen, werken en verplaatsen 
De energievraag in de Alblasserwaard ontwikkelt zich mee met veranderingen in de samenleving. 
Nieuwe woonwijken worden gebouwd met hoge energieprestaties, maar stellen tegelijkertijd nieuwe 
eisen aan het elektriciteitsnet. Bestaande woningen worden verduurzaamd, aangesloten op 
warmtenetten of overgeschakeld op elektrische verwarming. Deze ontwikkelingen vragen om tijdige 
beschikbaarheid van netinfrastructuur en opwekcapaciteit. 
 
Ook het bedrijfsleven verandert. Steeds meer ondernemers kiezen voor elektrische processen, 
duurzame warmteoplossingen of circulaire bedrijfsvoering. Dit zorgt voor een veranderende 
energievraag op bedrijventerreinen, in logistieke knooppunten en binnen de agrarische sector.  
 
In de mobiliteitssector voltrekt zich een structurele verschuiving: personenvervoer en logistiek 
elektrificeren in rap tempo. Nieuwe knooppunten zoals laadpleinen en energiehubs ontstaan en 
beïnvloeden op hun beurt het energiesysteem. 
 
Energie is daarbij niet alleen faciliterend, maar steeds vaker bepalend voor hoe wonen, werken en 
mobiliteit zich kunnen ontwikkelen. Tijdig inzicht in de energievraag per functie helpt om keuzes te 
maken die in balans zijn met bredere maatschappelijke opgaven in de regio. 

 
Duurzame opwek en ruimtelijke integratie 
De Alblasserwaard beschikt over diverse bronnen voor duurzame energie. Zon op dak speelt een 
centrale rol, vooral in de gebouwde omgeving en op bedrijventerreinen. Daarnaast zijn zorgvuldig 
ingepaste zonnevelden mogelijk, vooral wanneer deze gecombineerd worden met functies als 
natuurontwikkeling, recreatie of agrarisch gebruik. 
 
Voor specifieke functies, zoals logistiek of energie-intensieve bedrijvigheid, is windenergie op 
geschikte locaties een robuuste aanvulling. In de gebouwde omgeving ontstaan mogelijkheden voor 
collectieve warmteoplossingen, terwijl in de landelijke delen ruimte is voor kleinschalige productie van 
groen gas. 
 
Deze vormen van opwek zijn nauw verbonden met het functioneren van de regio. Ze voorzien niet 
alleen in de lokale energievraag, maar dragen ook bij aan de ruimtelijke inrichting. Door energie slim te 
koppelen aan maatschappelijke functies ontstaat een energiesysteem dat zowel duurzaam als 
regionaal gedragen is. 
 
Infrastructuur, capaciteit en organisatie 
De toenemende elektrificatie van verwarming, vervoer en productie leidt tot een zwaardere belasting 
van het elektriciteitsnet. Zoals op veel plaatsen in ons land, is ook in de Alblasserwaard de 
netcapaciteit in veel gebieden beperkt, wat directe gevolgen heeft voor de ontwikkeling van wonen, 
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werken en mobiliteit. De verwachting is dat deze knelpunten verder toenemen. Daarom is het 
belangrijk om bij de ontwikkeling van het energiesysteem niet alleen naar fysieke uitbreiding te kijken, 
maar ook naar slimme organisatie: spreiding van vraag en aanbod, vraagsturing, energieopslag en 
clustering van functies. Een integrale benadering van het energiesysteem biedt ruimte voor 
maatwerkoplossingen die bijdragen aan een stabielere, veerkrachtige en toekomstbestendige 
energievoorziening. Dit ondersteunt bovendien een voorspelbare ontwikkeling van ruimtelijke en 
economische functies. 
 
Samenwerking met buurregio’s 
De energievraag en -opwek in de Alblasserwaard staan niet op zichzelf, maar zijn verbonden met 
omliggende regio’s zoals de Drechtsteden, West Betuwe en Vijfheerenlanden. Het uitwisselen van 
informatie over infrastructuur, piekbelasting, opwekcapaciteit en ruimteclaims draagt bij aan een 
evenwichtige regionale verdeling van functies en opgaven. Er liggen kansen voor grensoverschrijdende 
afstemming tussen opwek en afnamecapaciteit. Langs gemeente- en regiogrenzen bevinden zich 
opweklocaties, bedrijventerreinen en woonwijken. Door regionaal samen te werken kan duurzame 
energie efficiënter worden benut en verdeeld. 
 
Eigendom en zeggenschap 
Het energiesysteem heeft ook een maatschappelijke en bestuurlijke dimensie. De wijze waarop 
onderdelen worden gefinancierd, beheerd en benut, bepaalt mede hoe zeggenschap en opbrengsten 
verdeeld zijn. 
 
In de Alblasserwaard is ervaring met lokale energie-initiatieven en coöperatieve modellen. In de eerder 
in dit document genoemde verkenning van het energiesysteem die we gaan doen, wordt onderzocht 
hoe deze modellen aansluiten bij toekomstige ontwikkelingen, en welke eigendomsstructuren het 
beste bijdragen aan publieke belangen, uitvoerbaarheid en regionale betrokkenheid. 
 
Kennis, ervaring en voorbeelden 
De ontwikkeling van het energiesysteem kan worden verrijkt met praktijkervaringen van andere 
regio’s, netbeheerders, marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Er is veel kennis beschikbaar 
over thema’s als lokale opslag, slimme netten, sturingsmodellen en integratie met mobiliteit en 
waterbeheer. Onze verkenning/ visie biedt ruimte om deze inzichten te benutten en te vertalen naar 
de schaal en kenmerken van de Alblasserwaard. Dit verhoogt de realiteitszin en draagt bij aan een 
breed gedragen, uitvoerbare koers. 

 
Startnotitie 
Met het opstellen van een verkenning, uitmondend in een beschrijving van een perspectief op het 
energiesysteem van de toekomst, zetten de gemeenten Gorinchem en Molenlanden, in afstemming 
met regionale partners, een volgende stap in de integratie van energie, ruimte en samenleving. Dit zal 
richting geven voor toekomstige keuzes rond wonen, werken en mobiliteit. 
 
Het uitgangspunt ‘lokaal opwekken en lokaal gebruiken’ (met opslag) zal op regionaal niveau in 
beperkte mate opgaan. Slechts een beperkt deel van de toekomstige elektriciteitsvraag kan binnen 
onze regio worden opgewekt. De afhankelijkheid van energiebronnen van buiten de regio blijft groot. 
Dit maakt dat er blijvend samengewerkt moet worden op een ander schaalniveau om opwek en 
gebruik in balans te brengen en hiervoor de benodigde infrastructuur te realiseren. We gaan 
stapsgewijs verkennen wat hiervoor nodig is. 
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6 Maatschappelijke 
betrokkenheid, partici-
patie en communicatie 

6.1 Communicatie en participatie windverkenning 
 
Inleiding 
In februari 2023 zijn de RES-partners gestart met een gezamenlijke zoektocht naar alternatieve, 
maatschappelijk haalbare locaties voor de opwek van windenergie. Hierbij stond een open en 
zorgvuldig communicatie- en participatieproces centraal, met als doel het breed informeren en 
betrekken van inwoners, ondernemers en grondeigenaren. De communicatie vond en vind plaats via 
digitale nieuwsbrieven, gemeentepagina’s op internet, sociale media, persberichten en 
persgesprekken. Participatie kreeg vorm door middel van bijeenkomsten en via vragenlijsten. 
 
Start windverkenning 
De zoektocht is gestart met het formuleren en vaststellen van de belangrijkste uitgangspunten door de 
beide gemeenteraden. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op het omgevingsbeleid van de provincie 
Zuid-Holland, de uitgangspunten van waterschap Rivierenland en de eigen wensen van de raden. Deze 
uitgangspunten zijn met behulp van een enquête voorgelegd aan de omgeving en op basis van de 
uitkomst hiervan gewogen. Later in het traject, bij de selectie van ‘shortlistlocaties’, is met deze 
weging rekening gehouden. 
 
Intensief participatieproces over ‘shortlistlocaties’ 
In 2024 vond een technische verkenning plaats waarbij voor het gehele grondgebied van de RES 
Alblasserwaard is onderzocht waar het plaatsen van windturbines in beginsel mogelijk is. Dit leidde tot 
een longlist van 21 mogelijke locaties. Uit deze lijst zijn, mede op basis van de hiervoor genoemde 
gewogen uitgangspunten, zes locaties geselecteerd: de shortlist. Over deze zes locaties heeft in 2024 
een intensief participatieproces plaatsgevonden en is veelvuldig gecommuniceerd. 
 
Er zijn enkele bijeenkomsten gehouden voor geïnteresseerde bewoners uit de gehele regio en er zijn 
diverse bijeenkomsten geweest voor lokale netwerken. Deze bijeenkomsten waren bedoeld om de 
plannen en het proces toe te lichten en om geluiden vanuit de samenleving te horen. Rond elk van de 
shortlistlocaties zijn werkgroepen van betrokken bewoners gevormd. Daarnaast is er een 
klankbordgroep ingesteld, met daarin diverse organisaties. Door deze werkgroepen en de 
klankbordgroep is inhoudelijk meegedacht over de zoeklocaties, uitmondend in adviezen die zij 
hebben aangeboden aan de raden.  
 
Daarnaast is er een online raadpleging geweest. Circa 2.500 mensen vulden deze in. Ook is er een 
vragenlijst verspreid onder alle grondeigenaren met gronden bij de zes locaties. Circa 35 
grondeigenaren deelden hun mening via deze vragenlijst. De opbrengst van de diverse bijeenkomsten 
en raadplegingen is verwerkt in een participatienota, een reactienota en een Q&A-document. 
 
Inzichten uit de regio 
De inbreng van bewoners liet een breed palet aan opvattingen zien. Er zijn veel zorgen geuit over 
gezondheid, geluid, landschap, erfgoed en natuur. Tegelijkertijd werden wensen en kansen benoemd 
voor lokaal eigendom, gedeelde opbrengsten, betere inpassing en samenwerking.  
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De opbrengsten van het participatieproces hebben een grote rol gespeeld bij de besluitvorming door 
de beide raden over het raadsvoorstel. Over de uitkomst van deze besluitvorming is in hoofdstuk 3 en 4 
meer informatie te vinden. 
 
Vooruitblik communicatie en participatie (2025) 
Ook in 2025 blijven heldere communicatie en transparantie essentieel om betrokkenheid te behouden 
en vertrouwen vast te houden. Er wordt actief uitgelegd hoe keuzes tot stand komen en waarom 
bepaalde afwegingen worden gemaakt. Daarnaast is er ruimte voor inwoners, ondernemers en andere 
belanghebbenden om belangen in te brengen en mee te denken over de uitwerking en 
randvoorwaarden van plannen. 
 
Elk initiatief is maatwerk – en dat geldt ook voor de participatie die daarbij hoort. De vorm en mate van 
betrokkenheid verschillen per situatie. Het gaat daarbij niet om het al dan niet doorgaan van locaties 
die bestuurlijk zijn vastgesteld, maar om het betrekken van de omgeving bij de manier waarop 
ontwikkelingen worden ingevuld. Belangen en signalen uit de omgeving worden - waar mogelijk- 
meegenomen in de verdere planvorming. 
In 2025 is er gelegenheid tot inbreng bij: 
• het plan voor optimalisatie van Gorinchem-Noord (voortouw bij gemeenten); 
• de vergunningaanvragen voor middelgrote windturbines in Molenlanden (initiatiefnemers zijn aan 

zet, zorgvuldige participatie wordt gestimuleerd); 
• het voornemen om Avelingen als windlocatie te schrappen (provincie leidt dit proces, er is de 

mogelijkheid om een zienswijze in te dienen). 
 

Per onderdeel maken we duidelijk op welke momenten en op welke manier participatie mogelijk is, 
inclusief de ruimte voor invloed.. 
 

6.2 Dialoog met de samenleving 
De communicatie en participatie in de RES Alblasserwaard heeft de laatste twee jaar vooral in het 
teken gestaan van de windverkenning. Daarbij is gepoogd om het verhaal breed neer te zetten. In een 
windverkenning gaat het immers niet alleen om techniek en locatie, maar ook om onderwerpen als: 
Wie profiteert mee? Hoe worden omwonenden betrokken? Hoe zorgen we voor een eerlijke verdeling 
van lusten en lasten?  
 
De komende periode willen we verder verbreden, en los van de windverkenning in gesprek gaan met 
de samenleving. We gaan toewerken naar een beter en samenhangend verhaal over wat inwoners en 
bedrijven zélf kunnen doen én wat er regionaal speelt rond het energiesysteem en hoe dit elkaar kan 
versterken. Want er zijn veel lokale duurzaamheidsinitiatieven. Tegelijkertijd zien we dat het behalen 
van de RES-doelen lastig gaat. Een dialoog over de kansen en uitdagingen op de verschillende 
schaalniveaus’en de relaties daartussen, kan het draagvlak voor de energietransitie vergroten en kan 
goede input leveren voor de specifieke keuzes die we in onze regio gaan maken. De wijze waarop we 
deze dialoog gaan vormgeven, en de intensiteit waarmee we deze dialoog gaan voeren, wordt medio 
2025 uitgewerkt. 
 
Maatschappelijke klankbordgroep 
Sinds medio 2023 kent de RES Alblasserwaard een maatschappelijke klankbordgroep waarmee enkele 
keren per jaar uitwisseling plaatsvindt. Hierin nemen deel: de beide gemeenten, de regionale 
netbeheerder Stedin, twee regionale woningcorporaties, een bedrijvenvereniging, twee 
energiecoöperaties, een warmtebedrijf en de omgevingsdienst Zuid-Holland zuid. De provincie Zuid-
Holland en Waterschap Rivierenland zijn agendalid. 
 
De bestaande klankbordgroep wordt in 2025 uitgebreid. Zo vergroten we de meerwaarde van de 
bijeenkomsten – voor de RES-organisatie én voor de deelnemers. Het streven is om interactie centraal 
te stellen, waarbij deelnemers ook hun praktijkervaringen delen.  
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6.3 Verbinding met andere beleidsopgaven 
 
De inzet op het gebied van communicatie en participatie over opwek door middel van wind op land en 
zon op grote daken, waarbij de RES-organisatie in de lead is, staat niet op zichzelf. Deze is nauw 
verweven met andere onderdelen van de energietransitie binnen de gemeenten Gorinchem en 
Molenlanden, waarbij communicatie en participatie ook belangrijk zijn. 
 
Zo zijn beide gemeenten actief bezig met de warmtetransitie. Gorinchem werkt aan de uitbreiding 
van het warmtenet (fase 2), waarmee circa 2.300 woningen en gebouwen worden aangesloten. 
Molenlanden zet in op dorpsgerichte aanpakken in onder andere Bleskensgraaf en Noordeloos, waar 
inwoners samen met de gemeente plannen maken voor een aardgasvrije toekomst. 
 
Daarnaast is netcongestie een actueel thema. In beide gemeenten zijn er (potentiële) knelpunten op 
bedrijventerreinen, waarvoor de gemeenten samen met ondernemers en Stedin zoeken naar 
oplossingen. Ondertussen wordt actief ingezet op energiebesparing en slim energiegebruik, 
bijvoorbeeld via maatwerkadvies voor ondernemers en samenwerking in lokale energie-initiatieven. 
Inwoners worden via gemeentelijke platforms aangemoedigd om zelf maatregelen te nemen, zoals 
isolatie of het gebruik van energiecoaches. 
 
In de mobiliteitsvisies van beide gemeenten is duurzaamheid een belangrijk thema. Molenlanden 
werkt aan veilige, verbonden dorpen en duurzame vervoerskeuzes. Gorinchem zet in op schoner 
vervoer, bereikbaarheid van nieuwe woonwijken en gedragsverandering. De energietransitie raakt aan 
deze plannen door de toenemende vraag naar laadinfra, duurzame mobiliteit en netcapaciteit. 
 
De aanpak is nog niet altijd integraal. Dat is een aandachtspunt en streven voor de komende periode. 
Door een integraal verhaal  en een integrale aanpak ontstaat een samenhangend beleid dat bijdraagt 
aan de doelstellingen van de RES én aansluit bij wat lokaal leeft. Lokaal eigendom en participatie 
versterken zo niet alleen het draagvlak voor wind- en zonne-energie, maar ook voor andere 
transitieopgaven in de regio. 
 

6.4 Lokaal eigendom en financiële participatie bij 

duurzame energieprojecten 
 
De RES Alblasserwaard zet sterk in op lokaal eigendom en financiële participatie bij duurzame 
energieprojecten, zoals wind- en zonne-energie, zo staat in RES 1.0. Dit bevordert niet alleen het 
draagvlak onder de bevolking, maar zorgt er ook voor dat de economische voordelen binnen de lokale 
gemeenschap blijven. 
 
Gemeentelijke uitgangspunten windverkenning 
In mei 2023 hebben de gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden uitgangspunten vastgesteld 
voor de verkenning naar nieuwe windzoeklocaties binnen de RES Alblasserwaard. Een van de 
kernpunten is het streven naar maximaal lokaal eigendom, bij voorkeur meer dan 50%. Daarnaast 
wordt benadrukt dat nieuwe windturbines zowel maatschappelijk als financieel rendement moeten 
opleveren voor de regio. Transparante en eerlijke communicatie over zowel de voordelen als de 
nadelen van dergelijke projecten is hierbij essentieel. 
 
Gemeente Gorinchem 
In 2024 heeft de gemeente Gorinchem een toetsingskader voor zonneprojecten buiten 
bedrijfsgebouwen vastgesteld. Een van de voorwaarden waar de projecten aan moeten voldoen is dat 
sprake is van minstens 50% lokaal eigendom. Dit kan betekenen dat de opgewekte stroom geheel voor 
eigen gebruik zijn. Het kan ook betekenen dat een project bijvoorbeeld samen met een lokale 
energiecoöperatie wordt gefinancierd. 
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Gemeente Molenlanden 
In april 2023 heeft de gemeente Molenlanden, na een participatieproces onder leiding van het 
Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, een beleidskader voor kleinschalige windturbines 
vastgesteld. Hierbij gaat het over windturbines met een ashoogte van 15 meter en om windturbines 
met een ashoogte vanaf 15 tot 45 meter. In het beleidskader is opgenomen dat initiatiefnemers een 
inspanningsverplichting hebben om draagvlak te creëren voor hun projecten. Hieronder wordt 
verstaan dat zij aantoonbaar moeten maken hoe zij direct belanghebbenden hebben betrokken en hoe 
de inbreng van deze belanghebbenden is verwerkt in het plan. In februari 2025 is een aanvullend 
stappenplan opgesteld voor middelgrote windmolens op bedrijventerreinen. Hierin staan concrete 
acties en handreikingen voor bedrijven en initiatiefnemers om samen te werken met de omgeving. De 
aanpak helpt ondernemers zonder ervaring om stap voor stap draagvlak op te bouwen. 
 
Provincie Zuid Holland 
De provincie zet in op minimaal 50% en een streven naar 100% lokaal eigendom bij de productie van 
wind- en zonne-energie op land in 2030 en dat hierbij in een gebied door de partijen gelijkwaardig 
wordt samengewerkt in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van een energieproject. Daarbij hoort 
ook een duidelijke verantwoordingsplicht. Bij een vergunningaanvraag moet de initiatiefnemer 
aantonen dat er een zorgvuldig participatieproces is doorlopen. In een communicatie- en 
participatieverslag wordt beschreven: 
• Welke participatieactiviteiten zijn georganiseerd; 
• Welke reacties zijn ontvangen van omwonenden en belanghebbenden; 
• Hoe hiermee is omgegaan; 
• Tot welke afspraken over financiële participatie dit heeft geleid. 
 
De provincie legt verantwoording af over hoe deze participatie is meegenomen bij de besluitvorming 
over de omgevingsvergunning. https://omgevingsbeleid.zuid-
holland.nl/omgevingsvisie/beleidskeuzes/1c674abf-b0e7-47fe-afad-a2eb4e950bed  
 
Vormen van financiële participatie 
Het belang van financiële participatie wordt dus door alle betrokken partijen uitgedragen. Er zijn 
meerdere vormen van financiële participatie mogelijk: Lokaal eigendom, aandelen of obligaties voor 
omwonenden, een omgevingsfonds voor lokale maatschappelijke doelen of omwonendenregelingen 
met bijvoorbeeld korting op energie. Welke vorm, of combinatie van vormen, wordt toegepast, is 
maatwerk en mede afhankelijk van de uitkomst van overleg met de omgeving. 
 
Conclusie 
Met dit gedeelde streven  en de verantwoordingsplicht bij vergunningen zetten de gemeenten en 
provincie in op een eerlijke verdeling van de opbrengsten van duurzame energie. Zo wordt niet alleen 
draagvlak vergroot, maar ook lokaal vertrouwen en betrokkenheid in de energietransitie versterkt. 
 

6.5 Interne afstemming binnen gemeenten 
 
Sinds 2022 organiseert het RES-team kwartaalbijeenkomsten voor gemeentelijke collega’s uit 
Gorinchem en Molenlanden die actief zijn op het gebied van duurzaamheid. Deze bijeenkomsten zijn 
waardevol om kennis te delen en intern goed op elkaar afgestemd te blijven. Ook in 2025 organiseren 
we deze werksessies. 
 
In 2024 vond een lunchbijeenkomst plaats in Molenlanden over het bredere energiesysteem in relatie 
tot de windverkenning. Deze werd goed gewaardeerd. Een herhaling hiervan – ook in Gorinchem – 
staat voor 2025 op de planning. 
 
Ook rondom de thema’s energiesysteem en warmte wordt door de gemeenten en het RES team 
gezamenlijk opgetrokken en samengewerkt. 
 

https://omgevingsbeleid.zuid-holland.nl/omgevingsvisie/beleidskeuzes/1c674abf-b0e7-47fe-afad-a2eb4e950bed
https://omgevingsbeleid.zuid-holland.nl/omgevingsvisie/beleidskeuzes/1c674abf-b0e7-47fe-afad-a2eb4e950bed
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7 Regionale Structuur 
Warmte 
Omdat het uitwisselen van warmtebronnen binnen de regio – op één uitzondering na – momenteel 
weinig meerwaarde heeft, wordt het warmtevraagstuk in de RES Alblasserwaard vooral lokaal 
opgepakt. Beide gemeenten werken hierbij vanuit hun eigen Transitievisie Warmte (TVW), die als 
leidraad dient. 
De enige uitzondering is de rioolwaterzuivering in Schelluinen (gemeente Molenlanden), waarvan de 
restwarmte wordt benut door de gemeente Gorinchem. 

Binnen diverse landelijke en provinciale overleggen wordt steeds meer de koppeling gelegd tussen 
opwek, het energiesysteem en warmte. Vanuit de regio zijn we hier zowel bestuurlijk als ambtelijk 
goed bij aangesloten. 

7.1 Aanpak van de warmtetransitie in Gorinchem 
 
Gorinchem zet in op twee hoofdopties als alternatief voor aardgas: 

• Collectieve technieken, namelijk door de realisatie van het warmtenet Gorinchem; 

• Individuele technieken, zoals warmtepompen die door woningeigenaren zelfstandig kunnen 
worden toegepast. 

De warmteladder van Gorinchem stelt dat waar collectieve oplossingen mogelijk zijn, deze de 
voorkeur krijgen. 
 
Aanpak via het Programma Energietransitie Woningen 
De gemeente Gorinchem werkt integraal aan de warmtetransitie via het Programma Energietransitie 
Woningen. Dit programma geeft invulling aan de landelijke doelstelling om in 2050 aardgasvrij te zijn.  
 
De aanpak bestaat uit twee pijlers: 
1. Energiebesparing (zoals isolatie en gedragsverandering); 
2. Transitie naar aardgasvrij (via duurzame energiesystemen). 
 
Binnen het programma zijn drie sporen ingericht: 

• Generieke aanpak: gericht op alle inwoners van Gorinchem. Bewoners worden gestimuleerd om 
stap voor stap hun woning te verduurzamen. Energiecoaches en -adviseurs ondersteunen hen 
hierbij op maat, passend bij hun situatie en mogelijkheden. 

• Specifieke wijkaanpak: in de Gildenwijk zijn sinds 2019 voorbereidingen gestart voor een 
duurzaam warmtenet. Inmiddels zijn ruim 500 woningen aangesloten. Tot 2030 is uitbreiding 
gepland naar 3.300 woningen, ook in Stalkaarsen en mogelijk de Haarwijk. De warmtebron is 
restwarmte van de rioolwaterzuivering in Schelluinen. 

• Aanpak Energiearmoede: gericht op het ondersteunen van huishoudens met een kwetsbare 
energiepositie. Dit gebeurt met extra middelen van het Rijk, via ondersteuning die aansluit bij de 
behoeften van de doelgroep. 

 
Daarnaast ondersteunt de gemeente in Gorinchem-Oost een burgerinitiatief dat onderzoek doet naar 
een lokaal duurzaam energiesysteem. 
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7.2 Aanpak van de warmtetransitie in Molenlanden 
 
Molenlanden kiest voor een buurtgerichte aanpak, waarbij lokaal draagvlak en individuele wensen 
centraal staan. De gemeente sluit aan bij de energie en initiatieven in de samenleving en gaat samen 
met bewoners aan de slag om plannen te maken en acties te ondernemen. Voorbeelden hiervan zijn de 
trajecten in Bleskensgraaf (zie: www.bles2032.nl) en Giessenburg. Inmiddels zijn ook gesprekken 
gestart in Noordeloos en Groot-Ammers om gezamenlijk te werken aan de energietransitie. 
 
In 2024 en begin 2025 is een verdiepend onderzoek uitgevoerd voor de kernen Nieuw-Lekkerland en 
Arkel. Deze zijn in de Transitievisie Warmte aangemerkt als kansrijk voor een warmtenet. Het 
onderzoek bevestigt deze potentie, op voorwaarde dat er voldoende draagvlak is. De gemeente wil dit 
vervolgonderzoek samen met lokale woningcorporaties en bewoners oppakken. 
 
Voor het grootste deel van Molenlanden zijn individuele systemen het meest passend. Per woning 
kunnen oplossingen zoals (hybride) warmtepompen worden toegepast. In sommige gebieden kan ook 
biogas uit mestvergisting een alternatief vormen. De gemeente streeft naar een geleidelijke overgang 
naar individuele oplossingen, in overleg met netbeheerder Stedin. Een kerngerichte aanpak waarbij 
een volledige kern tegelijk wordt geëlektrificeerd, kan het elektriciteitsnet zwaar belasten. Daarom 
vindt hierover structureel overleg plaats met de netbeheerder. 
 

7.3 Nieuwe wetgeving voor de warmtetransitie 
 
In juni 2024 is het wetsvoorstel Wet collectieve warmte (Wcw) aangeboden aan de Tweede Kamer. De 
beoogde inwerkingtreding is op 1 januari 2026. Deze wet vervangt de huidige Warmtewet en heeft als 
doel de ontwikkeling van nieuwe warmtenetten te versnellen, ter ondersteuning van de 
energietransitie. Daarnaast moet de wet zorgen voor een betaalbare, betrouwbare en duurzame 
collectieve warmtelevering. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat gemeenten meer regie krijgen 
over de warmtetransitie. 
 
Om gemeenten de benodigde bevoegdheden te geven, is in april 2024 ook de Wet gemeentelijke 
instrumenten warmtetransitie (Wgiw) aangenomen door de Tweede Kamer. In december 2024 stemde 
de Eerste Kamer ermee in. De wet is – net als de Wcw – voorzien om op 1 januari 2026 van kracht te 
worden. 
 
In lijn met de Wgiw heroriënteren beide gemeenten zich momenteel op hun warmtestrategie. Als 
opvolger van de Transitievisie Warmte wordt een Warmteprogramma opgesteld onder de 
Omgevingswet. Dit programma moet eind 2026 gereed zijn en vervolgens iedere vijf jaar worden 
geactualiseerd. 
 

7.4 Netcapaciteit en de warmtetransitie 
 
De capaciteit van het elektriciteitsnet speelt een cruciale rol in de warmtetransitie. Zowel collectieve 
als individuele systemen, zoals warmtepompen, zorgen voor een aanzienlijke elektriciteitsvraag en 
belasten daarmee het net. Beide gemeenten onderhouden daarom regelmatig overleg met 
netbeheerder Stedin, zodat plannen op elkaar worden afgestemd en verrassingen worden voorkomen.  
 
Tegelijkertijd wordt verkend hoe warmtepompen – zowel collectief als individueel – zó kunnen worden 
aangestuurd dat ze piekbelasting op het net vermijden. Dit kan door slimme sturing en koppeling aan 
batterijopslag. Op momenten van netbelasting levert de batterij de benodigde energie, waardoor de 
warmtepomp het elektriciteitsnet niet extra belast. 
 

http://www.bles2032.nl/
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De gemeente Molenlanden heeft in haar Handboek Duurzaamheid vastgelegd dat nieuwe woningen bij 
voorkeur netcongestievriendelijk worden gebouwd. Dit houdt in dat woningen voldoen aan het ‘Nul op 
de Meter’-principe (NOM): ze wekken voldoende duurzame energie op voor zowel gebouw- als 
gebruiksgebonden verbruik. Daarnaast wordt bij het ontwerp rekening gehouden met het beperken 
van piekbelasting (load balancing), onder meer door energieopslag en het spreiden van de 
elektriciteitsvraag. 
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8 Vooruitblik  
De RES Alblasserwaard heeft zich de afgelopen jaren gekenmerkt door een zorgvuldige aanpak om de 
doelstellingen uit de RES 1.0  te realiseren. Hierbij is op basis van onderzoek naar locaties vast komen 
te staan dat er maar beperkte mogelijkheden zijn voor opwek door middel van wind. De opwek door 
zon op dak blijft achter bij de aanvankelijke verwachtingen omdat er minder daken beschikbaar zijn 
dan eerder verwacht en omdat de context is gewijzigd, zowel qua wet- en regelgeving als door de 
beperkingen van het elektriciteitsnet. De verwachting is dan ook dat het RES bod niet in zijn geheel 
vóór 2030 gerealiseerd gaat worden . Wel haalbaar is de realisatie van de middelgrote turbines op 
bedrijventerreinen in Molenlanden. Daarnaast is de kansrijkheid voor realisatie van windturbines flink 
toegenomen door de in maart 2025 verkregen onherroepelijke omgevingsvergunning. Zon op dak zal 
nog steeds groei laten zien, maar afvlakken ten opzichte van de afgelopen jaren. Een eventuele 
herijking van het RES bod is nu niet aan de orde, dat kan wel het geval zijn als helderheid is over de 
besluiten over de locaties.  
 
Na de intensieve zoektocht naar opweklocaties van de afgelopen jaren zal de focus van de 
energietransitie in de Alblasserwaard deels verschuiven naar het lokale duurzame energiesysteem. 
Wat is nodig vanuit het perspectief van de economische ontwikkeling, de woningbouw, de mobiliteit 
en de verduurzaming van de warmtevraag om te voorzien in de energiebehoefte van de toekomst? 
 
De afwegingen die hierin gemaakt moeten worden spelen zich op verschillende schaalniveaus af. Het 
gaat om individuele woningen, al dan niet geclusterd op buurt- en wijkniveau. Het gaat om individuele 
bedrijven, al dan niet geclusterd op bedrijventerreinen. Het gaat om gemeenten, al dan niet geclusterd 
op de schaal van het regionaal energiesysteem. Het gaat om regio's, al dan niet geclusterd op 
provinciaal niveau of op het niveau van landsdelen. Helder is dat op al die niveaus afstemming 
gevonden zal moeten worden over maatregelen, investeringen en beleidskaders die de 
energietransitie verder moeten brengen.  
  
De uitdaging voor de samenwerkingspartners in de RES Alblasserwaard is om mee te bewegen in de 
veranderende wereld van de energietransitie en daarin voort te bouwen op de gegroeide 
samenwerking. Mogelijk leidt dat tot nieuwe samenwerkingsverbanden met aanpalende regio's/ 
gemeenten waarin de partners in de RES Alblasserwaard een andere rol kunnen krijgen. We zien dit 
zeker niet als bedreiging, maar vooral als kans om hiermee (nog) betere randvoorwaarden te scheppen 
voor de verduurzaming van het energiesysteem. 
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Bronnen 
Begrippenkader RES wind-op-land en zon-PV. VIVET – Update 27 januari 2023 
 
Capaciteitskaart elektriciteitsnet (netbeheernederland.nl), april 2025 
 
https://ez.maps.arcgis.com/apps/dashboards/04077558b37243dbbfda0d9ec694ab12 
 
https://gorinchem.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/48b06f1b-a020-4276-af07-
1eed41560f92?documentId=6bfb79eb-6b58-42b5-a512-2335fee08ff2 
 
https://omgevingsbeleid.zuid-holland.nl/omgevingsvisie/beleidskeuzes/1c674abf-b0e7-47fe-afad-
a2eb4e950bed  
 
Klimaatmonitor, 2025 
 
Opgewekt! Regionale Energie Strategie 1.0 Regio Alblasserwaard, 8 maart 2021 
 
Samenwerkingsovereenkomst Windenergie RES Alblasserwaard, maart 2025 
 
Uitvoeringsprogramma Regionale Energie Strategie 1.0 Regio Alblasserwaard. Inclusief Leidraad 
communicatie & participatie, oktober 2021 
 
Zonnedakje, Sobold, 2025  

https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/
https://ez.maps.arcgis.com/apps/dashboards/04077558b37243dbbfda0d9ec694ab12
https://gorinchem.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/48b06f1b-a020-4276-af07-1eed41560f92?documentId=6bfb79eb-6b58-42b5-a512-2335fee08ff2
https://gorinchem.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/48b06f1b-a020-4276-af07-1eed41560f92?documentId=6bfb79eb-6b58-42b5-a512-2335fee08ff2
https://omgevingsbeleid.zuid-holland.nl/omgevingsvisie/beleidskeuzes/1c674abf-b0e7-47fe-afad-a2eb4e950bed
https://omgevingsbeleid.zuid-holland.nl/omgevingsvisie/beleidskeuzes/1c674abf-b0e7-47fe-afad-a2eb4e950bed
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