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Samenvatting 
 
Dit voortgangsbericht biedt een beknopte update van de vooruitgang binnen de Regionale 
Energiestrategie (RES) Alblasserwaard. De belangrijkste punten zijn: 

• Energieverbruik: Het verminderen van het energieverbruik verloopt goed in sectoren zoals 
verkeer en vervoer, maar het energieverbruik in de bedrijfssector is sinds 2018 toegenomen. Extra 
maatregelen zijn nodig om de doelstelling van 20% energiereductie in 2030 te halen. 

• Elektrificatie: Er is een sterke toename in het gebruik van elektriciteit bij zowel woningen als 
bedrijven. Het gasverbruik bij woningen is sterk gedaald. 

• Zonne-energie: De opwekking van zonne-energie op grote daken steeg met 25% in vergelijking 
met het voorgaande jaar. Hoewel dit een stevige groei betreft, verloopt de groei tot op heden nog 
niet hard genoeg om het gestelde doel voor 2030 te halen. Technische, juridische en financiële 
obstakels remmen de groei. 

• Windenergie: Voor windenergie zijn er belangrijke stappen gezet om de resterende ambitie te 
behalen. Er is echter ook nog veel werk te verzetten. Locatie S in Gorinchem-Noord is 
aangewezen als windzoeklocatie. Verdere ontwikkeling en onderzoek blijft noodzakelijk om de 
doelstellingen te halen. 

• Netcongestie: Sinds oktober 2023 is er netcongestie voor afname in delen van de regio, wat 
betekent dat grootverbruikers die (nieuwe/extra) transportcapaciteit voor stroomafname bij 
Stedin aanvragen, op een wachtlijst terecht komen. Sindsdien is de situatie verslechterd: hoewel 
er in de rest van de Alblasserwaard nog geen wachtrij is, is de transportcapaciteit voor 
stroomafname ook daar beperkt beschikbaar. Daarnaast geldt sinds kort dezelfde beperking voor 
de opwek van duurzame energie in delen van de Alblasserwaard. Als netcongestie lang duurt kan 
dit grote maatschappelijke en economische gevolgen hebben. 

• Energiesysteem: De gemeenten Gorinchem en Molenlanden werken samen met de 
buurgemeenten en de netbeheerders aan oplossingen om het energienet te versterken en 
slimmer te benutten. Er wordt ook meer aandacht besteed aan de warmtetransitie, waarbij het 
energiesysteem en de warmtevoorziening van woningen en bedrijven steeds meer verweven 
raken. 
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1. Inleiding 
 

Voortgangsbericht 2024 
In juni 2023 verscheen de ‘Voortgangsrapportage 2023 RES Alblasserwaard’. Daarin is uitgebreid stil 
gestaan bij de voortgang op elk van de pijlers van de RES 1.0. Dit Voortgangsbericht 2024 is 
beknopter. Het doel van dit document is om de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar op 
hoofdlijnen in beeld te brengen en inzichtelijk te maken in hoeverre we op koers liggen om het RES-
bod te realiseren. En zo nee, welke aandachtspunten er zijn en welke oplossingsrichtingen mogelijk in 
beeld zijn. 

Scope van het voortgangsbericht 
In de RES 1.0 Alblasserwaard zetten we in op vijf pijlers: energiebesparing, warmte, innovatie, zon en 
wind. Elk van deze pijlers, met uitzondering van innovatie, is in dit voortgangsbericht meegenomen.  
 
Wanneer we het over innovatie hebben, verschuift de focus steeds meer naar ontwikkelingen binnen 
het energiesysteem. In het energiesysteem is op dit moment namelijk veel aan de hand – denk aan 
netcongestie, verzwaring van het elektriciteitsnet, negatieve stroomprijzen, vraag om flexibel 
vermogen en opslag, de rol van duurzame gassen, de oplevering van landelijke en provinciale visies en 
aanpakken et cetera. Het speelveld van partijen en verantwoordelijkheden in het energiesysteem is 
sterk in beweging. In die dynamiek zijn de taken en verantwoordelijkheid van de RES-organisatie nog 
niet uitgekristalliseerd. Over deze governance is in de toekomst naar verwachting besluitvorming 
nodig. In dit voortgangsbericht besteden we alvast aandacht aan het onderwerp netprogrammering, 
als onderdeel van de waarschijnlijk nieuwe op te richten pijler 'energiesysteem’. 
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2. Energieverbruik 
 

2.1 Energieverbruik RES Alblasserwaard 
 
In RES Alblasserwaard 1.0 is voor het energieverbruik als doelstelling opgenomen: een afname met 
20% in de periode 2018 – 2030. Dit doel is vooralsnog niet in zicht.  
 
Figuur 2.1: Totaal energieverbruik RES Alblasserwaard 

 
Bron: Klimaatmonitor, 2024 
 
Als we terugkijken tot 2010 (dus ruim voor de start van RES 1.0) dan is de trend de eerste jaren dalend. 
Het totale energieverbruik in de RES-regio Alblasserwaard is sinds 2010 met 4,3% afgenomen. De 
afname in de periode 2010-2022 komt met name door een lager energieverbruik van de sector verkeer 
en vervoer (in de periode 2019-2020 deels door corona). Als deze sector buiten beschouwing wordt 
gelaten zien we geen afname maar juist een stijging van 5,2%.  
 
Als we inzoomen op de periode sinds 2018 (het ijkpunt voor de beoogde daling met 20%), dan is het 
totale energieverbruik (incl. verkeer en vervoer) in de regio met 2,9% toegenomen. Om op koers te 
blijven voor de gewenste 20% reductie in 2030, was een daling van ongeveer 6,5% nodig geweest in 
deze periode. Uit de cijfers blijkt dat in het laatste meetjaar, 2022, relatief veel energie is verbruikt. In 
de jaren daarvoor verliep de besparing wel volgens plan.  
 
Kijkend naar het energieverbruik per sector dan tekent zich het volgende beeld af: het energieverbruik 
van de sectoren ‘verkeer en vervoer’ en zeker ‘gebouwde omgeving’, waartoe huishoudens behoren, 
zijn stevig afgenomen, maar het energieverbruik van de sector ‘industrie, energie, afval en water’ is 
juist sterk toegenomen (zie ook paragraaf 2.2). De toename in de laatste sector betekent niet per sé 
dat bedrijven er niet in slagen om energie te besparen. Het kan immers ook zijn dat de 
productiecapaciteit is toegenomen. 
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Figuur 2.2: Energieverbruik per sector in de RES Alblasserwaard 

 
Bron: Klimaatmonitor, 2024 
 
 
Figuur 2.3: Totaal energieverbruik RES Alblasserwaard sinds 2018: monitor- en doeltrend 

 
Bron: Klimaatmonitor 2024 
 
 

2.2 Elektrificatie 
 
Uit de data blijkt dat de elektrificatie, zowel bij woningen als bij bedrijven stevig op gang is gekomen. 
Voor woningen is zichtbaar dat het aardgas- en elektriciteitsverbruik min of meer communicerende 
vaten zijn. Waar het gasverbruik sterk afnam, nam het stroomverbruik juist toe. Het 
elektriciteitsverbruik door huishoudens is met name sinds 2019 sterk gestegen. 
 
Voor bedrijven was het elektriciteitsverbruik in de periode 2010 tot en met 2021, dus ruim tien jaar, 
relatief stabiel. De piek is terug te voeren op één jaar: 2022. Mogelijk dat een beperkt aantal bedrijven 
deze piek verklaart. Een andere mogelijkheid is dat er data-issues zijn met een of meerdere jaren van 
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de Klimaatmonitor. De toename van het elektriciteitsverbruik door bedrijven heeft niet geleid tot een 
substantiële daling van het gasverbruik. 
 
De Engelse econoom William Stanley Jevons stelde al in 1865, tijdens de Industriële Revolutie, dat 
verbeteringen in energie-efficiëntie naar zijn verwachting niet leiden tot minder energieverbruik, maar 
juist tot verhoging van de productie per energie-eenheid en daardoor uiteindelijk méér 
energieverbruik. Dit wordt nu de Jevons-paradox genoemd. Het is belangrijk om in de gaten te houden 
of deze stelling ook opgaat voor de elektrificatie van bedrijven in de Alblasserwaard, Nederland en de 
rest van de wereld. Als het energieverbruik blijft stijgen, zal er ook meer opwekking van energie (in wat 
voor vorm dan ook) en energietransport nodig zijn. 
 
Figuur 2.4: Wijzigingen in het energieverbruik in de RES Alblasserwaard (2018 – 2022) 

 Woningen* Bedrijven 

Aardgasverbruik - 13,0% - 0,2% 

Elektriciteitsverbruik + 9,8% +26,0% 

* Aardgasverbruik woningen: temperatuur-gecorrigeerd 
   Elektriciteitsverbruik woningen: incl. zonnestroom achter de meter  
 

Bron: Klimaatmonitor 2024 
 

2.3 Verschillen tussen Gorinchem en Molenlanden 
 
De grootste stijging in elektriciteitsverbruik komt van het bedrijfsleven in Molenlanden. In 2022 
verbruikten bedrijven in deze gemeente aanzienlijk meer stroom dan die in Gorinchem, terwijl 
Gorinchem in voorgaande jaren juist meer elektriciteit gebruikte. Deze toename in 
elektriciteitsverbruik in Molenlanden ging niet gepaard met een afname van het gasverbruik, dat de 
afgelopen jaren, ook in 2022, stabiel is gebleven. 
 
Figuur 2.5: Energieverbruik bedrijven in 2022 (in miljoenen) 

 Gorinchem Molenlanden 

Aardgasverbruik (m3)  53,403 13,075 
Elektriciteitsverbruik (GWh) 164,4 230,7 

Bron: Klimaatmonitor 2024 
 
Bij huishoudens is zowel het gasverbruik als het elektriciteitsverbruik in Molenlanden hoger dan in 
Gorinchem. In beide gemeenten geldt dat het gasverbruik door huishoudens de laatste jaren is 
gedaald en het elektriciteitsverbruik is gestegen. 
 
Figuur 2.6: Energieverbruik woningen in 2022 (in miljoenen) 

 Gorinchem Molenlanden 

Aardgasverbruik (m3)  16,0 21,3 
Elektriciteitsverbruik (GWh) 47,6 58,4 

Bron: Klimaatmonitor 2024 
 

2.4 Vergelijking met de situatie elders 
 
Voor huishoudens is de trend in de wijzigingen van het energieverbruik sterk vergelijkbaar met de 
landelijke cijfers. In de periode 2018-2022 daalde in Nederland het gasverbruik door huishoudens met 
12% en steeg het elektriciteitsgebruik met 8% (RES Alblasserwaard: - 13% en + 8%). 
 
Voor bedrijven en instellingen is het beeld echter heel anders. In Nederland daalde zowel het 
gasverbruik (-21%) als het elektriciteitsverbruik (-6%) in de periode 2018-2022. Verdiepend onderzoek 



Voortgangsbericht 2024  Oktober 2024 

 

P 7 

naar het energieverbruik van specifieke bedrijfstakken of -clusters, grote individuele bedrijven en de 
jaarlijkse productievolumes van bedrijven in de regio zou nodig zijn om meer duiding te geven aan 
deze stijging.  Eenvoudig gesteld zou de stijging bijvoorbeeld verklaard kunnen worden door 
productieverhoging van enkele grote bedrijven in de regio. Als zij die productieverhoging met 
voornamelijk schone energie realiseren, dan zou dat juist een positieve ontwikkeling kunnen zijn.  
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3. Warmte 
 
Aangezien de uitwisseling van warmtebronnen binnen de regio, op één uitzondering na, momenteel 
geen meerwaarde biedt, is het bovenregionale warmtevraagstuk voor de RES Alblasserwaard niet 
relevant. Beide gemeenten voeren zelf het warmtedeel uit, waarbij de gemeentelijke Transitievisies 
Warmte (TVW’s) als leidend kader dienen. De ene uitzondering betreft de rioolwaterzuivering in 
Schelluinen (gemeente Molenlanden). De gemeente Gorinchem maakt gebruik van de warmte uit het 
effluent water. 
 
In diverse overleggremia, landelijk en provinciaal, wordt steeds meer de verbinding gelegd tussen 
opwek, het energiesysteem en warmte. Zowel bestuurlijk als ambtelijk zijn we hier vanuit de regio 
goed bij aangesloten. 

3.1 Gorinchem 
 
Gorinchem zet in op twee warmtealternatieven, als vervanging van aardgas: 
• Individuele technieken (bijvoorbeeld een warmtepomp) die woningeigenaren zelfstandig kunnen 

realiseren. 
• Collectieve technieken: warmtenet Gorinchem. 
 
Gorinchem werkt integraal vanuit het Programma Energietransitie Woningen aan de warmtetransitie. 
Via het programma wordt invulling gegeven aan de doelen van het klimaatakkoord om binnen de 
bebouwde omgeving in 2050 aardgasvrij te zijn. Dit doet Gorinchem via twee zuilen, te weten: 
besparen (via gedragsverandering, isolatie e.d.) en transitie naar aardgasvrij (via duurzame 
energiesystemen).  De aanpak loopt via drie sporen, te weten: Een generiek aanpak voor alle inwoners 
van Gorinchem, een specifieke wijkaanpak en aanpak energiearmoede. 
 
Binnen de generieke aanpak worden alle bewoners gestimuleerd stapsgewijs hun woningen te 
verduurzamen door maatregelen te nemen om energieverlies tegen te gaan. Ze worden binnen het 
programma ondersteund door energiecoaches en energieadviseurs zodat ieder op zijn eigen niveau, en 
binnen de eigen mogelijkheden ondersteund wordt in de energietransitie naar aardgasvrij.  
 
Via de specifieke wijkaanpak is in de Gildenwijk vanaf 2019 gestart met de voorbereidingen van de 
aanleg van een duurzaam warmtenet. Inmiddels zijn in 2024 ruim 500 woningen aangesloten en liggen 
er besluiten om tot 2030 tot 3.300 woningen aan te gaan sluiten in de Gildenwijk, maar ook verder in 
de wijk Stalkaarsen en mogelijk in de Haarwijk. Als warmtebron van het warmtenet wordt gebruik 
gemaakt van restwarmte vanuit de rioolwaterzuivering in Schelluinen.  
 
In Gorinchem-Oost ondersteunt de gemeente een burgerinitiatief dat onderzoek doet naar een 
duurzaam energiesysteem. Vanuit de Aanpak Energiearmoede geeft de gemeente extra aandacht aan 
de meest kwetsbare energiegebruikers. Dit gebeurt met extra financiële middelen vanuit het rijk, op 
een manier die aansluit bij de doelgroep. 

3.2 Molenlanden 
 
Molenlanden kiest voor een buurtgerichte aanpak, waarbij lokaal draagvlak en individuele wensen 
centraal staan. De gemeente heeft enkele startbuurten geselecteerd, waar zij samen met de bewoners 
de uitdaging aangaat en de plannen vormgeeft. Voorbeelden hiervan zijn de kernen Bleskensgraaf 
(www.bles2032.nl) en Giessenburg.  In andere kernen zoals Arkel en Hoornaar is het nog niet gelukt 
om met de samenleving een start te maken.  
 

http://www.bles2032.nl/
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Daarnaast is begin dit jaar een verdiepend onderzoek opgesteld voor Nieuw-Lekkerland dat in de 
Transitievisie Warmte als kansrijk is aangemerkt voor een warmtenet. Ook het verdiepend onderzoek 
wijst in deze richting, mits er draagvlak voor is. De gemeente wil dit samen met de plaatselijke 
woningcorporaties verder onderzoeken.   
 
Verder zal het grootste deel van de gemeente overgaan op individuele systemen. Voor deze buurten 
liggen individuele warmteoplossingen per gebouw (zoals (hybride) warmtepompen), voor de hand. 
Ook biogas (verkregen via mestvergisting) kan mogelijk een alternatief zijn. De intentie is om in 
overleg met netbeheerder Stedin in te zetten op een geleidelijke overgang naar individuele systemen. 
Een wijkgerichte aanpak waarbij een hele wijk of kern tegelijk wordt geëlektrificeerd, zou namelijk een 
te zware belasting voor het elektriciteitsnet kunnen veroorzaken. 

3.3 Wcw en Wgiw 
 
In juni 2024 is het wetsvoorstel Wet collectieve warmte (Wcw) aangeboden aan de Tweede Kamer. De 
Wcw vervangt de huidige Warmtewet. Het doel van de nieuwe wet is om de ontwikkeling van nieuwe 
warmtenetten te vergemakkelijken en zo de energietransitie te bevorderen. Maar ook om 
betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van collectieve warmtelevering te waarborgen. 
Dat gebeurt onder andere door gemeenten meer regie over de warmtetransitie te geven. Om de 
benodigde bevoegdheden aan gemeenten te geven, is het wetsvoorstel voor de Wet gemeentelijke 
instrumenten warmtetransitie (Wgiw) ingediend, dat nu voorligt.  
 
De Wgiw schrijft voor dat de Transitievisies Warmte (TVW’s) uiterlijk eind 2026 geactualiseerd moeten 
zijn als verplicht warmteprogramma onder de Omgevinsgwet. Vanaf dan moet het warmteprogramma 
iedere 5 jaar worden geactualiseerd. In aanloop naar de actualisatie, in de lijn van de Wgiw, vindt de 
komende anderhalf jaar in beide gemeenten een heroriëntatie plaats op de toekomstige koers. 
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4. Opwek van zonne-energie 
 
Uiterlijk in 2030 wil de RES-regio Alblasserwaard 588 TJ (163 GWh) energie opwekken met 
zonnepanelen (grootschalig). Het gaat om 51% van het RES-bod. 
 
Zon op grote daken staat centraal bij het realiseren van dit doel. Andere onderdelen, zoals 
solarcarports, zon op veld, zon op niet-agrarische restgronden en op dorpszonneweiden nemen een 
(zeer) bescheiden plaats in. Mogelijk zullen zonnepanelen langs snelwegen, in het kader van het 
rijksprogramma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) een bijdrage van enkele procenten aan het 
zonbod kunnen leveren.  
 
Zonnepanelen op daken van woningen en andere kleine initiatieven (<15 kWp vermogen, ofwel < circa 
50 panelen) vallen niet onder het RES bod. 
 

4.1 Zon op dak 
 
Op 1 januari 2024 was er in de Alblasserwaard ongeveer 53 GWh (191 TJ) aan grootschalige zon op 
daken gerealiseerd, wat een groei van 24,8% ten opzichte van het voorgaande jaar betekent. Ook in de 
jaren daarvoor was er een stevige toename. Desondanks constateren we dat de groei niet snel genoeg 
verloopt om het RES-bod op tijd te halen. De resterende ambitie bedraagt 110 GWh (397 TJ). Als 
uitgegaan wordt van het RES-begrippenkader (panelen van 350W), betekent dit dat er nog 349.000 
panelen nodig zijn voor de resterende ambitie. In de praktijk is 450W tot 550W per paneel 
tegenwoordig de standaard. Als we uitgaan van 450W per paneel, dan zijn er nog 271.000 panelen 
nodig.  
 
Figuur 4.1: Opwek grootschalig zon op dak in de RES Alblasserwaard 
Fig 

 
Bron: zonnedakje 2024 

 

TJ 
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Zorgen over halen RES-bod voor zon op dak 
Omdat de trendlijn flink achterloopt bij de benodigde groei, moeten we er serieus rekening mee 
houden dat het bod niet (tijdig) gehaald gaat worden. Uit een recente analyse per regio van RVO blijkt 
dat zeer waarschijnlijk substantieel minder grote daken geschikt zijn voor de realisatie van 
zonnepanelen dan enkele jaren geleden werd gedacht. Er spelen diverse taaie technische, 
administratieve en financiële belemmeringen. De groeiende hoeveelheid uren met negatieve 
stroomprijzen en de netcongestie hebben bovendien gezorgd voor een negatief sentiment en 
verslechtering van de businesscase. De extreme schommelingen in de elektriciteitstarieven tussen eind 
2021 en begin 2023 zijn inmiddels gestabiliseerd en landelijk is daardoor een correctie te zien op de 
tijdelijk verhoogde vraag naar zonnepanelen. Door de sterk teruggelopen vraag verkeren diverse 
zonnepaneleninstallatiebedrijven in bedrijfsmatig zwaar weer. 
 
Alhoewel er naar verwachting nog wel sprake zal blijven van een autonome groei, en deze groei vanuit 
de overheid aangejaagd kan worden, moeten we een stevige winstwaarschuwing afgeven over het 
halen van het RES-bod wat betreft grote zonnedaken. Als onvoldoende grote zonnedaken 
gerealiseerd kunnen worden, dan zijn alternatieve vormen van opwekking van hernieuwbare 
elektriciteit in de regio nodig om het volledige RES-bod (zonne- en windenergie) in 2030 (1150 TJ) te 
kunnen halen.  
 

Vooruitblik kortere termijn somberder: toegekende SDE-beschikkingen  
Een indicator voor de toekomstige realisatie van zon-PV door bedrijven op kortere termijn, is het 
aantal toegekende SDE-beschikkingen. Recent zijn de resultaten van de SDE-ronde van september 
2023 bekendgemaakt. Hieruit blijkt dat in de RES-regio Alblasserwaard 10 SDE++ beschikkingen zijn 
verleend, met een verwachte jaarproductie van 3,9 MWh (0,004 GWh). Dit aantal beschikkingen ligt 
ruim 56% lager dan in de ronde van 2022 en de verwachte jaarproductie ligt ruim 55% lager dan in 
2022. Belangrijk om te vermelden is dat niet voor elke grootschalige zon-PV installatie SDE++ wordt 
aangevraagd, maar deze indicator geeft wel een beeld van de trend. Voorlopig lijkt de groei dus verder 
af te nemen. 
 

Maatschappelijke en economische ontwikkelingen 
De mogelijke oorzaken van deze terughoudendheid bij ondernemers om te investeren in zon-PV, zijn: 
• Het laaghangend fruit is grotendeels geplukt; de overgebleven daken stuiten vaak op technische 

of juridische obstakels. 
• De businesscase wordt minder gunstig door lage elektriciteitstarieven, gestegen rentes en een 

toename van het aantal momenten van negatieven stroomprijzen, waardoor installaties steeds 
vaker uitgeschakeld moeten worden. 

• Onzekerheid over de toekomst van subsidieregelingen zoals de SDE++ 
• Het sentiment rondom zonnepanelen is in algemene zin gekeerd, zowel voor kleine- als grote 

installaties. Negatieve berichten in de media voeden dat sentiment. 
 
Tegenover deze uitdagingen staat dat de prijzen van zonnepanelen aanzienlijk zijn gedaald en de 
stroomproductie per paneel is toegenomen. In de toekomst wordt verdere efficiëntiewinst per paneel 
verwacht. Daarnaast wordt de stapsgewijze marktintroductie van PV-folies verwacht, waarmee 
oppervlakken die voorheen ongeschikt waren, zoals gevels, ramen of constructief zwakke daken, 
zonnestroom kunnen gaan opwekken. Ook de ontwikkeling rond batterijen is interessant. Meer 
inzetten op vergroten van de opslagcapaciteit, waardoor negatieve stroomprijzen vermeden kunnen 
worden, kan (op termijn) ook een deel van de oplossing zijn. 
 
Kansen zijn er ook voor nieuwe bedrijfspandenbedrijfsdaken, bijvoorbeeld op bedrijventerrein Groote 
Haar. Een Europese richtlijn stelt zonnepanelen op nieuwe grote bedrijfsdaken voor bedrijfspanden 
met een vloeroppervlakte van meer dan 250 vierkante meter verplicht vanaf 2028. Deze richtlijn moet 
nog in Nederlandse wetgeving vertaald worden. Daar de oplevering van Groote Haar (deels) na 2028 
zal plaatsvinden ligt een verplichting hier voor de hand. Los van deze toekomstige wettelijke 
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verplichting wil de gemeente Gorinchem de bedrijven op Grootte Haar sowieso privaatrechtelijk 
verplichten zonnepanelen op het dak aan te brengen. Het gaat hierbij om een fors dakoppervlakte.  
 

Belemmeringen zon op dak 
RVO heeft een grote data-analyse gemaakt over de 
(on)geschiktheid van daken voor zonnepanelen op 
landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau. Deze analyse 
biedt ook voor de RES Alblasserwaard interessante 
inzichten.  
Het RES-bod uit 2021 van 162 GWh (582 TJ) is destijds 
gebaseerd op het theoretisch potentieel in de 
Alblasserwaard (lees: bruto beschikbare dakoppervlakte in 
vierkante meters van grote daken).  
Als er rekening wordt gehouden met schaduw, regionale 
afwijkingen van zoninstraling per m2 en hoogteverschillen, 
dan wordt gesproken van het technisch potentieel.  
Tot slot kunnen er nog pandgebonden-, (dak)type 
gebonden- en gebruik-gebonden belemmeringen zijn voor de plaatsing van zonnepanelen. Deze 
laatste belemmeringen kunnen soms, met meer of minder moeite, worden weggenomen. Als rekening 
gehouden wordt met deze belemmeringen dan zijn de werkelijk kansrijke daken in beeld. 
 
Wanneer rekening wordt gehouden met deze pandgebonden belemmeringen, is het geschatte 
potentieel van kansrijke daken in de regio (daken zonder belemmeringen voor de installatie van 
zonnepanelen): 

• 6,4% van het technisch potentieel in Gorinchem 

• 8,8% van het technisch potentieel in Molenlanden 
Op andere daken die technisch potentieel hebben, is realisatie van zonnepanelen niet onmogelijk, 
maar door 1 of meer pandgebonden belemmeringen wel complexer. 
 
Als we van 450W panelen (tegenwoordig minimale marktstandaard) uitgaan, moet ongeveer 70% van 
het theoretisch potentieel worden benut om het RES-bod zon op dak te halen. Gezien de diverse 
technische en pandgebonden belemmeringen kan dit als zeer ambitieus worden beschouwd. 
 

Vervolgaanpak zon op dak 
Om de groei van het aantal grote zonnedaken te stimuleren, werken we op korte termijn aan twee 
sporen: het benutten van 'laaghangend fruit' en het uitvoeren van een gerichte, structurele 
informatiecampagne. 
 
Op het eerste spoor richten we ons op het opvolgen van dakeigenaren met toegekende SDE-
beschikkingen, omdat zij al een concrete intentie hebben om een (grote) zonnepaneleninstallatie te 
realiseren. Veel van deze beschikkingen worden echter niet uitgevoerd. We bieden ondersteuning bij 
het wegnemen van belemmeringen om de realisatie te bevorderen. Bedrijven die nog een geldige 
SDE-beschikking uit eerdere jaren hebben maar nog geen zonnepanelen hebben geplaatst is 
ondersteuning aangeboden vanuit de RES-organisatie.  De meeste bedrijven lopen tegen een of 
meerdere van de eerdergenoemde belemmeringen aan. Verschillende hulpmiddelen zoals 
bijvoorbeeld een provinciale subsidieregeling voor dakversterkingen, een helpdesk voor 
verzekeringsproblemen en oplossingen om de business case te verbeteren worden aangereikt. 
 
Daarnaast gaan we dakeigenaren die nog niet actief bezig zijn met zonnepanelen informeren over de 
toekomstige ontwikkelingen rondom grootschalig zon op dak. Hierbij ligt de focus vooral op eigenaren 
van daken met het grootste technische potentieel. Een gerichte informatiecampagne kan effectief 
zijn, want voor sommige belemmeringen zijn oplossingen voor handen waar de dakeigenaren nog niet 
altijd van op de hoogte zijn. 
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Voor de toekomst kan het interessant zijn om te onderzoeken in hoeverre het verdienmodel van zon 
op dak geoptimaliseerd kan worden door combinatie met wind (kleine windturbines voor boerderijen) 
en opslag. Het aantrekkelijk maken van het totale verdienmodel kan mogelijk huidige drempels 
wegnemen.  

4.2 Andere vormen van opwek van zonne-energie 
 

Solarcarports 
In de regio zijn er enkele initiatieven voor solar carports, die zich nog in een vroeg stadium van 
ontwikkeling bevinden. Solar carports zijn overkappingen voor parkeerterreinen waar zonnepanelen in 
geïntegreerd zijn. Omdat de ruimte dubbel wordt benut en een solar carport de bestaande functie van 
een parkeerterrein kan versterken door beschutting te bieden en laadinfrastructuur te integreren, kan 
het op bepaalde locaties een aantrekkelijke oplossing zijn. Een van de uitdagingen met solar carports is 
de financiële haalbaarheid vanwege de verhoogde constructiekosten. De initiatieven in de 
Alblasserwaard bevinden zich nog in de vooronderzoeksfase. De bijdrage van solar carports aan het 
behalen van het totale RES-bod wordt als gering ingeschat. 
 

Grootschalig zon op overige locaties 
De gemeente Gorinchem is bezig met het opstellen van een beleidskader voor zonnepanelen 
(grootschalig) exclusief daken. Het betreft zonnevelden op grond en water en ook solar carports.  
 

Zon langs infrastructuur 
Als RES-regio hebben wij in 2023 bij Rijkswaterstaat een aanvraag gedaan om te participeren in het 
rijksprogramma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) in de zones langs de A27, de A15 en de 
spoorlijnen door de regio. In het programma OER voert Rijkswaterstaat in opdracht van het Ministerie 
van Economische Zaken de projectleiding over de verkenning en ontwikkeling van hernieuwbare 
energie op rijksgronden, in overleg met de gemeenten waarin deze rijksgronden gelegen zijn. 
 
A27 
In juli 2024 is Rijkswaterstaat gestart met een voorverkenning van een OER-project bij de A27, dit in 
samenspraak met onder andere alle gemeenten langs dit tracé (waaronder de gemeenten Gorinchem        
en Molenlanden). In deze verkenning wordt in beeld gebracht of het kansrijk is om hier projecten te 
realiseren. In het begin van 2025 zijn de resultaten van deze scan beschikbaar, waarna Rijkswaterstaat 
en de betrokken gemeenten besluiten of eventuele kansrijke projecten een vervolg krijgen. 
 
Naar verwachting is de potentiële opbrengst maximaal enkele procenten van het RES-bod voor zon. In 
de loop van 2025 kan dit waarschijnlijk nauwkeuriger worden aangegeven. 
 
A15 
Voor de A15 is onze aanvraag om een OER-verkenning te starten ook gehonoreerd. De start daarvan is 
voorzien in 2028. Dit betekent dat, mocht deze verkenning tot resultaten leiden, de gerealiseerde 
opwekcapaciteit pas na 2030 gerealiseerd zal zijn, dus na de datum voor het behalen van het huidige 
RES-doel. Dit laat onverlet dat ook deze OER-verkenning interessant is. 
 
Spoortracés 
Over het al dan niet starten van een OER-verkenning voor de spoortracés is nog geen besluit genomen 
door het rijk. 
 
 

  



Voortgangsbericht 2024  Oktober 2024 

 

P 14 

5. Opwek van windenergie 
 

5.1 Stand van zaken 
 
Sinds de laatste voortgangsrapportage (juni 2023) zijn er geen wijzigingen in de gerealiseerde opwek 
van windenergie. Er zijn de drie windturbines van Giessenwind (met een gezamenlijk vermogen van 9 
MW) en de twee vergunde maar nog niet gerealiseerde windmolens van Groote Haar. Deze laatste 
tellen conform de systematiek van NP RES gedeeltelijk mee (factor 0,9) bij het benoemen van de 
voortgang. Vandaar de aanduiding ‘na correctie’ in tabel 5.1. 
 
In de voortgangsrapportage uit 2023 zijn kleine windmolens (erfmolens, met een maximale 
masthoogte van 15 m) niet meegenomen. Dat had wel moeten gebeuren. In dit voortgangsbericht 
brengen we de opbrengst hiervan wel in beeld. Volgens gegevens van de gemeente Molenlanden zijn 
er op dit moment 21 erfmolens in de RES-regio. Deze erfmolens hebben conform de systematiek van 
NPRES een gezamenlijk vermogen van 0,3 MW. Daarmee dragen de erfmolens 0,05% bij aan het 
windbod in RES 1.0.  
 
Tabel 5.1: Opwek windenergie in de RES Alblasserwaard 

 Opwek in TJ  Deel RES-bod 

Bod RES 1.0 562 TJ  

Giessenwind 102 TJ 18% 

Kleine windmolens 0,20 TJ 0,05% 

               Groote Haar (na correctie) 71 TJ 13% 

             Resterende ambitie  389 TJ 69% 

Ter toelichting op deze tabel: De gegevens over het opgesteld vermogen zijn correct. De daadwerkelijke 
opwek van de windturbines en kleine windmolens kan anders zijn dan in de tabel staat vermeld. Er is, 
evenals in de Voortgangsrapportage 2023, gerekend met rekenregels van NPRES. 
 

5.2 Windverkenning 
 
In 2023 heeft de RES-organisatie een verkenning uitgevoerd naar nieuwe windzoeklocaties waarmee 
invulling gegeven kan worden aan de resterende windambitie. Het uitgangspunt bij deze verkenning 
was om reële en haalbare alternatieven voor Avelingen te onderzoeken. Locatie Avelingen is als 
terugvaloptie benoemd voor het geval de gezamenlijke verkenning geen nieuwe windlocaties 
oplevert. Deze verkenning heeft geleid tot een raadsvoorstel1 waarover de raden van Gorinchem en 
Molenlanden op 9 juli j.l. een besluit hebben genomen. 
 
De gemeenteraden van Molenlanden en Gorinchem hebben besloten om locatie S (Gorinchem-Noord 
en deels in Molenlanden) aan de provincie voor te dragen als zoeklocatie voor windenergie in de 
Alblasserwaard. De gemeenteraad van Molenlanden concludeerde dat de andere locaties op de 

 
1 https://molenlanden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/8407e7bf-9daf-4077-b8e0-
a2112b318d77?documentId=a92690b9-d0ae-4934-b52f-b9822f746691&agendaItemId=4765d3c3-
03b5-44f3-b611-3eb2377acc03 
Document Gorinchem - 2024- 922191 Rvs Locaties windenergie RES Alblasserwaard - iBabs 
Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl) 
 

https://molenlanden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/8407e7bf-9daf-4077-b8e0-a2112b318d77?documentId=a92690b9-d0ae-4934-b52f-b9822f746691&agendaItemId=4765d3c3-03b5-44f3-b611-3eb2377acc03
https://molenlanden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/8407e7bf-9daf-4077-b8e0-a2112b318d77?documentId=a92690b9-d0ae-4934-b52f-b9822f746691&agendaItemId=4765d3c3-03b5-44f3-b611-3eb2377acc03
https://molenlanden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/8407e7bf-9daf-4077-b8e0-a2112b318d77?documentId=a92690b9-d0ae-4934-b52f-b9822f746691&agendaItemId=4765d3c3-03b5-44f3-b611-3eb2377acc03
https://gorinchem.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/3dae347a-e258-43d1-ab27-62510c4da135?documentId=b8697dab-97c5-468e-8ab6-3df315e40460&agendaItemId=a5d814ab-6644-440a-ac76-ba7ac7b8de5e
https://gorinchem.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/3dae347a-e258-43d1-ab27-62510c4da135?documentId=b8697dab-97c5-468e-8ab6-3df315e40460&agendaItemId=a5d814ab-6644-440a-ac76-ba7ac7b8de5e
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shortlist (J, K, L2, M en O, zie figuur 5.1) niet-reëel en/of onhaalbaar zijn voor de plaatsing van grote 
windturbines. Het tekort aan draagvlak bij de omwonenden en bredere bevolking speelde daarbij een 
grote rol. De raad van Molenlanden wil nu alternatieven onderzoeken voor grote turbines waarmee 
alsnog invulling gegeven kan worden aan het RES-bod. Het college is verzocht om uiterlijk 1 november 
2024 de eerste resultaten van deze verkenning te presenteren.  
 
Figuur 5.2: Shortlistlocaties waarover participatie plaatsvond (m.u.v. locatie U, Avelingen) 

 
 
De gemeentelijke politieke besluiten van juli zijn in de zomer omgezet naar concrete vervolgacties. In 
opdracht van de gemeente Molenlanden is de verkenning naar alternatieven voor grote windturbines 
in de zomer opgestart, door middel van een quickscan naar de potentie van kleine en middelgrote 
windturbines. In opdracht van de gemeenten Gorinchem en Molenlanden en in afstemming met de 
RES-organisatie, is de nadere verkenning van de mogelijkheden tot optimalisering van locatie S van 
start gegaan.  
 
De provincie Zuid-Holland zet haar eerder ingezette koers voort en onderzoekt de zes zoeklocaties die 
eerder in de verkenning als ‘shortlistlocaties’ zijn aangeduid én locatie Avelingen in het 
Omgevingseffectrapport (OER), dat eind 2024 wordt afgerond. Ook voert bureau LandID in opdracht 
van de provincie en in afstemming met beide gemeenten en de RES-organisatie een Heritage Impact 
Assessment uit waarin de effecten op erfgoed van de plaatsing van grote turbines op de zes 
shortlistlocaties en Avelingen wordt onderzocht. Op basis van de resultaten uit deze twee 
onderzoeken uit andere beschikbare onderzoeken en kennis die in de tussentijd wordt verkregen, en 
de resultaten van het participatieproces dat dit jaar door de gemeenten is doorlopen, stelt 
Gedeputeerde Staten eind 2024 een ontwerpwijziging van de omgevingsverordening op, inclusief 
nieuwe windlocaties in de Alblasserwaard. Daarna volgt besluitvorming over deze ontwerpwijziging 
door Provinciale Staten, waarvan wordt verwacht dat deze eind 2025 zal zijn afgerond. Pas dan is er 
duidelijkheid over locaties voor windenergie in de Alblasserwaard. 
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Figuur 5.3: Tijdlijn windverkenning 

 
 
De rijksoverheid is ook een relevante partij voor het vervolg van de windopgave. Het Rijk is 
grondeigenaar van de landtong in de Merwede bij Avelingen en in die hoedanigheid 
medeondertekenaar geweest van de bestuursovereenkomst uit februari 2023, waarin de verkenning 
naar nieuwe windlocaties in de Alblasserwaard is afgesproken (als alternatief voor locatie Avelingen). 
In de bestuursovereenkomst is afgesproken dat beide gemeenten tot medio 2024 de tijd kregen om 
reële en haalbare alternatieven voor Avelingen vast te stellen. Mocht dat niet het geval zijn, dan zou 
het Rijk de eind 2022 gestopte verkenning van de plaatsing van windturbines op Avelingen weer 
oppakken en de provincie (een) aanvullende windlocatie(s) vaststellen om het gehele windbod van de 
RES Alblasserwaard 1.0 te kunnen realiseren. Begin september hebben de gemeenten, provincie en de 
programmamanager van het nationale programma OER afgesproken dat programma OER (namens de 
ministeries van IenW en KGG) een formele appreciatie stuurt van de gemeentelijke besluitvorming van 
juli 2024, waarin men aangeeft dat er voorlopig geen verdere stappen richting realisatie van 
windenergie worden genomen op locatie Avelingen. Nadat (de contouren van) het GS-voorstel bekend 
zijn, wordt opnieuw overlegd tussen de RES-partners en rijksprogramma OER over de positie van 
locatie Avelingen in de windopgave in de regio Alblasserwaard. 
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6. Energiesysteem 

6.1 Een aanvullende rol voor de RES-organisatie 
 
Het werken aan het energiesysteem of aan ‘netprogrammering’ is niet als een aparte pijler opgenomen 
in RES 1.0. Wel is voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet genoemd als een belangrijke 
voorwaarde om de projecten uit de RES 1.0 ook daadwerkelijk (en op tijd) te kunnen realiseren. Vanaf 
2022 is (mee)sturen op goede netprogrammering, in overleg met onder meer netbeheerders, 
gemeenten, provincie en Rijk, in toenemende mate een taak van de RES-organisatie geworden. In 
2023 en 2024 is de inhoudelijke scope verder verbreed en heeft de RES-organisatie faciliterende en 
coördinerende taken gekregen wat betreft de ontwikkeling van het energiesysteem als geheel. Ook is 
de wisselwerking tussen de aanpak van de warmtetransitie (via warmtepompen, warmtenetten of 
groen gas) en de ontwikkeling van het energiesysteem steeds scherper in beeld gekomen van de 
verschillende overheidslagen en netbeheerders. Binnen de stedelijke gebieden van Zuid-Holland is er 
een sterke lobby bij het Rijk op gang gekomen om de ontwikkeling van warmtenetten sterker te gaan 
ondersteunen, zodat het elektriciteitsnet niet nóg verder verzwaard moet worden dan nu al gepland is. 
De regio Alblasserwaard wordt door de RES-organisatie vertegenwoordigd in verschillende 
overlegstructuren waarin de lokale context wordt vertaald naar onder andere netbeheerders en 
provinciale beleidsontwikkeling. 
 
De laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat er veel investeringen, menskracht en ruimte nodig 
zijn om voldoende netcapaciteit op het stroomnet te realiseren om de energietransitie succesvol uit te 
voeren. Dit is in eerste instantie de taak van de nationale netbeheerder TenneT en regionale 
netbeheerder Stedin (in onze regio), maar overheden (waaronder gemeenten en ook de RES-
organisatie) kunnen hierin een rol spelen. Denk aan vergunningen die afgegeven moeten worden of 
ruimte die beschikbaar gemaakt moet worden. Daarnaast zullen in toenemende mate slimme en 
flexibele oplossingen geïmplementeerd moeten worden (energieopslag, smart grids, vraagsturing etc.) 
om ondanks (tijdelijke) schaarste aan transportcapaciteit toch de elektrificatie van de regio en 
opwekking van duurzame energie te kunnen opschalen. De overgang naar duurzamere manieren om 
gebouwen te verwarmen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van warmtepompen of warmtenetten in 
plaats van gas is steeds meer verbonden met het totale energiesysteem. Dit komt doordat er in de 
toekomst veel veranderingen zullen plaatsvinden op het laagspanningsnet (het netwerk dat 
elektriciteit levert aan huizen en kleine bedrijven). Gemeenten zullen daarbij een belangrijke en grote 
verantwoordelijkheid krijgen in het organiseren en uitvoeren van deze veranderingen. Met andere 
woorden: de warmtetransitie is niet alleen een kwestie van individuele keuzes, maar hangt ook samen 
met grotere aanpassingen in het elektriciteitsnet en de rol van de lokale overheden. Hierin kunnen 
gemeenten en RES-organisatie een rol spelen, bijvoorbeeld als aanjager of ondersteuner.  
 
Doordat het werken aan het energiesysteem steeds belangrijker is geworden, en ontwikkelingen zich 
snel opvolgen, is het overleg over dit onderwerp geïntensiveerd en verbreed. Als RES-organisatie 
spreken we netbeheerder Stedin en de netprogrammeringsambtenaren van de provincie vaker dan 
enkele jaren geleden en naast de duurzaamheidscollega’s zitten hierbij ook ambtenaren van 
ruimtelijke ontwikkeling en economische zaken aan tafel. We zijn goed aangesloten op 
bovenregionale processen die van belang zijn voor onze regio, zoals het provinciale 
Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK). 

6.2 Netcongestie 
 
In oktober 2023 heeft Stedin netcongestie afgekondigd voor de afname van elektriciteit in het oostelijk 
deel van de RES-regio Alblasserwaard. Deze afkondiging betekent dat er geen transportcapaciteit 
beschikbaar is voor nieuwe aanvragen van grootverbruikers van elektriciteit. Grootverbruikers die 
(nieuwe/extra) transportcapaciteit voor stroomafname bij Stedin aanvragen, komen nu op een 
wachtlijst terecht. Deze situatie heeft, met name als hij lang duurt, in potentie grote negatieve 
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maatschappelijke en economische effecten. Om deze reden is er een Bestuurlijk Overleg Netcongestie 
ingericht, waaraan de gemeenten Molenlanden en Gorinchem, de buurgemeenten en de 
netbeheerders Stedin en TenneT deelnemen. Gezamenlijk stemmen zij zich maximaal in om de impact 
van de congestie op de regio te verkleinen. 
 
Figuur 6.1: Netcongestie voor afname in de RES Alblasserwaard 

 

 
Bron: Stedin, juli 2024 en Capaciteitskaart elektriciteitsnet (netbeheernederland.nl), september 2024 
 
Figuur 6.2: Netcongestie voor opwek in de RES Alblasserwaard 

 

 
Bron: Stedin, juli 2024 en Capaciteitskaart elektriciteitsnet (netbeheernederland.nl), september 2024 

https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/
https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/
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Sinds oktober 2023 is de situatie verslechterd. Voor de rest van de Alblasserwaard geldt sinds enkele 
maanden dat transportcapaciteit voor stroomafname beperkt beschikbaar is voor grootverbruikers. 
Dat betekent dat aanvragen voor een verzwaring of een nieuwe grootverbruikersaansluiting nog wel 
zonder wachtlijst worden behandeld door Stedin, maar dit is wel een indicator voor mogelijke 
congestie in de toekomst. 
 
Ook voor de opwek van duurzame energie kleuren delen van de Alblasserwaard sinds kort geel op de 
kaarten van Stedin en Netbeheer Nederland, hetgeen betekent dat de transportcapaciteit voor de 
teruglevering van elektriciteit aan het stroomnet beperkt beschikbaar is. Voor kleine initiatieven 
verwacht Stedin geen probleem, voor grotere initiatieven (bedrijventerreinen die in één keer 
zonnepanelen neerleggen) kan dit wel het geval zijn. Het station in Alblasserdam, dat de geleverde 
stroom in dit gebied moet verwerken, is maar een klein station (25MVA). Stedin hoopt dit station 
binnen enkele jaren te kunnen opwaarderen naar 40MVA. 
 
Om de afnamecongestie in het oostelijke deel van de regio op te lossen, is een uitbreiding van 
elektriciteitsstation Arkel noodzakelijk. Hier wordt dan ook aan gewerkt. Volgens de huidige planning 
zal deze uitbreiding in 2031 zijn afgerond, Een tussentijdse oplossing (100MVA extra vermogen) is rond 
2027 gereed.  
 
De definitieve uitbreiding van station Arkel is een groot project dat gefaseerd verloopt. En de 
versterking vraagt ook ingrepen elders in de regio. Zo zal er onder andere een extra kabel door de hele 
Alblasserwaard getrokken moeten worden. Het exacte tracé moet nog bepaald worden. Ook moeten 
enkele kleinere stations uitgebreid worden. Hierbij wordt zoveel mogelijk parallel gewerkt. Station 
Gorinchem is bijvoorbeeld al gedaan. Volgens de huidige planning is de totale operatie rond station 
Arkel in 2032-2033 klaar. TenneT en Stedin hebben het voortouw bij de versterking van station Arkel, 
de gemeenten Gorinchem en Molenlanden zijn, samen met de drie andere gemeenten die afhankelijk 
zijn van dit elektriciteitsstation, nauw betrokken bij de planvorming. 
 
Een positieve ontwikkeling is dat Stedin en TenneT in de regio een pilot uitvoeren met een tijdelijke 
oplossing, die naar verwachting in 2027 operationeel zal zijn. Deze pilot is tot stand gekomen dankzij 
de proactieve houding van de gemeenten en de goede samenwerking tussen de gemeenten en de 
netbeheerders. De maatregelen bieden tijdelijk extra transportcapaciteit totdat de volledige 
verzwaring is voltooid.  
 
Bij het versterken van elektriciteitsstation Arkel gaat het om de uitbreiding van het hoogspanning- en 
middenspanningsnet. Daarnaast is versterking van het laagspanningsnet nodig. Ook op het 
laagspanningsnet ontstaan knelpunten. Bewoners melden regelmatig spanningsproblemen waardoor 
bijvoorbeeld omvormers van zonnepanelen afschakelen. Een van de maatregelen om dit te verhelpen 
is een forse uitbreiding van het aantal transformatorhuisjes. Gorinchem en Molenlanden sluiten beide 
een samenwerkingsovereenkomst met Stedin om het tijdig bijbouwen van voldoende 
transformatorhuisjes in de bestaande wijken en dorpen in goede banen te leiden. Het doel van de 
samenwerking is om de bestaande spanningsproblemen op het laagspanningsnet zo snel mogelijk te 
verhelpen en het laagspanningsnet toekomstbestendig te verzwaren, rekening houdend met de 
transitie naar aardgasvrije woningen. 
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Bronnen  

Bestuurlijke informatie 
Netcongestie  
https://gorinchem.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/b3bf6e46-5e0b-47c4-8684-
0ddfcdbdbdd5?documentId=04947282-25a3-4c12-9cce-eaa8e9a5af2f 
 
Document Molenlanden - Raadsinformatiebrief Stand van zaken netcongestie - iBabs Publieksportaal 
(bestuurlijkeinformatie.nl) 
 
 
Verkenning windenergie 
Document Gorinchem - 2024- 922191 Rvs Locaties windenergie RES Alblasserwaard - iBabs 
Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl) 
 
https://molenlanden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/8407e7bf-9daf-4077-b8e0-
a2112b318d77?documentId=a92690b9-d0ae-4934-b52f-b9822f746691&agendaItemId=4765d3c3-
03b5-44f3-b611-3eb2377acc03 
 
 
Zonnepanelen op grote daken  
https://gorinchem.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/a3115ac5-47bb-478d-a4c6-
16bec9a0f563?documentId=d05f6f9f-ea79-4542-90a9-6a7ef9057d9d 
 
https://molenlanden.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/2b263023-b177-4e7e-8c0c-
62f3395a17b4?documentId=5e46413b-e9fe-4ec1-977d-048960fd5b80 
 
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i36059/akkoord-europa-over-verplichting-
zonnepanelen-op-daken 
 
 

Overig 
Begrippenkader RES wind-op-land en zon-PV. VIVET – Update 27 januari 2023 
 
Capaciteitskaart elektriciteitsnet (netbeheernederland.nl) 
 
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/ 
 
https://www.stedin.net/zakelijk/energietransitie/beschikbare-netcapaciteit/congestie 
 
Uitvoeringsprogramma Regionale Energie Strategie 1.0 Regio Alblasserwaard. Inclusief Leidraad 
communicatie & participatie, oktober 2021 
 
Voortgangsrapportage 2023 RES Alblasserwaard, juni 2023 
 
Zonnedakje, Sobold, 2024 
 
  

https://gorinchem.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/b3bf6e46-5e0b-47c4-8684-0ddfcdbdbdd5?documentId=04947282-25a3-4c12-9cce-eaa8e9a5af2f
https://gorinchem.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/b3bf6e46-5e0b-47c4-8684-0ddfcdbdbdd5?documentId=04947282-25a3-4c12-9cce-eaa8e9a5af2f
https://molenlanden.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/7dd6ea74-d41e-4b92-bdf3-e3676ecd4443?documentId=ccd7f56c-103a-4c79-b65b-7e6c87bf72c1
https://molenlanden.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/7dd6ea74-d41e-4b92-bdf3-e3676ecd4443?documentId=ccd7f56c-103a-4c79-b65b-7e6c87bf72c1
https://gorinchem.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/3dae347a-e258-43d1-ab27-62510c4da135?documentId=b8697dab-97c5-468e-8ab6-3df315e40460&agendaItemId=a5d814ab-6644-440a-ac76-ba7ac7b8de5e
https://gorinchem.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/3dae347a-e258-43d1-ab27-62510c4da135?documentId=b8697dab-97c5-468e-8ab6-3df315e40460&agendaItemId=a5d814ab-6644-440a-ac76-ba7ac7b8de5e
https://molenlanden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/8407e7bf-9daf-4077-b8e0-a2112b318d77?documentId=a92690b9-d0ae-4934-b52f-b9822f746691&agendaItemId=4765d3c3-03b5-44f3-b611-3eb2377acc03
https://molenlanden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/8407e7bf-9daf-4077-b8e0-a2112b318d77?documentId=a92690b9-d0ae-4934-b52f-b9822f746691&agendaItemId=4765d3c3-03b5-44f3-b611-3eb2377acc03
https://molenlanden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/8407e7bf-9daf-4077-b8e0-a2112b318d77?documentId=a92690b9-d0ae-4934-b52f-b9822f746691&agendaItemId=4765d3c3-03b5-44f3-b611-3eb2377acc03
https://gorinchem.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/a3115ac5-47bb-478d-a4c6-16bec9a0f563?documentId=d05f6f9f-ea79-4542-90a9-6a7ef9057d9d
https://gorinchem.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/a3115ac5-47bb-478d-a4c6-16bec9a0f563?documentId=d05f6f9f-ea79-4542-90a9-6a7ef9057d9d
https://molenlanden.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/2b263023-b177-4e7e-8c0c-62f3395a17b4?documentId=5e46413b-e9fe-4ec1-977d-048960fd5b80
https://molenlanden.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/2b263023-b177-4e7e-8c0c-62f3395a17b4?documentId=5e46413b-e9fe-4ec1-977d-048960fd5b80
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i36059/akkoord-europa-over-verplichting-zonnepanelen-op-daken
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i36059/akkoord-europa-over-verplichting-zonnepanelen-op-daken
https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/
https://www.stedin.net/zakelijk/energietransitie/beschikbare-netcapaciteit/congestie
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1.1 RES Alblasserwaard 1.0: Wat willen we bereiken? 
 

Inleiding 
In het nationale Klimaatakkoord (2019) staat hoe Nederland de klimaatafspraken, die in Parijs door 
allerlei landen zijn gemaakt, gaat nakomen. Het doel is om de CO₂-uitstoot voor 2030 met 49% 
te verminderen ten opzichte van 1990 en het uiteindelijke doel is om in 2050 de CO₂-uitstoot tot 
nagenoeg nul terug te brengen. Daartoe is onder meer het Nationaal Programma Regionale 
Energiestrategie (NP RES) opgesteld. De nationale doelstelling voor elektriciteit is dat in 2030 een 
vermogen van 35 Terawattuur (TWh) aan hernieuwbare elektriciteit opwek op land is gerealiseerd. 
Nederland is opgedeeld in 30 RES-regio’s. Iedere regio draagt bij aan de nationale optelsom.  
 
De gemeenten Molenlanden en Gorinchem, de provincie Zuid-
Holland en het waterschap Rivierenland vormen samen met vele 
andere partners de RES-regio Alblasserwaard. De RES-regio 
Alblasserwaard is een van de kleinste RES-regio’s en bestaat uit 
het grondgebied van de gemeenten Molenlanden en Gorinchem. 
In de RES 1.0 hebben we als RES Alblasserwaard afgesproken dat 
we 1.150 TJ ofwel 0,32 TWh aan hernieuwbare 
elektriciteitsopwekking in 2030 duurzaam opwekken in onze 
regio door middel van zon en wind. De RES 1.0 is door de 
gemeenteraden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van 
het waterschap in het voorjaar van 2021 vastgesteld. Na het 
vaststellen van de RES 1.0 is het Uitvoeringsprogramma RES 1.0 
opgesteld. 

Vijf pijlers 
In de RES 1.0 Alblasserwaard zetten we in op vijf pijlers:  
1. Energiebesparing 
2. Warmte 
3. Innovatie 
4. Zon 
5. Wind 
 
De eerste drie pijlers zijn geen verplichte onderdelen van de Regionale Energiestrategie. In onze regio 
hebben we er in RES 1.0 voor gekozen om deze pijlers wel op te pakken in nauwe samenhang met de 
opwek van duurzame energie (pijler 4 en 5).   
 
In ons uitvoeringsprogramma RES 1.0 hebben we op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt hoe we aan elke 
pijler uitvoering geven en met wie we dat samendoen. Voor de diverse onderdelen hebben we dit 
vervolgens nader uitgewerkt. In hoofdstuk 2 gaan we hier nader op in. Het uitvoeringsprogramma legt 
nadrukkelijk de focus op de aankomende jaren, op weg naar de tussendoelen uit de RES 1.0 voor 2030 
en het einddoel: energieneutraal in 2050. 

Colofon 
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